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ABSTRACT 
JOONAS GÖÖS: Improving the Construction Site Operations of Developer Con-
tracting in Start-up and Construction Phase 
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Master of Science Thesis, 51 pages, 3 Appendix pages 
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Examiner: Professor Arto Saari 
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The main goal of the thesis was to find out and gather the example data of the documents 
for the construction company that must be ready before the construction work begins so 
that the construction work can be accomplished safely and with high quality. Another aim 
was to find out the important work steps of apartment building project whose starting 
conditions are wanted to guarantee.  
To reach this goal, the authority regulations of start-up phase and their implementation 
were found out. Next, the core phases of apartment building phase were determined. The 
aim was to create uniform practices for start-up and construction phases of the construc-
tion site. 
The research was qualitative and its theoretical part consists of a literature research and 
an interview research. The target company’s project managers and responsible site man-
agers were interviewed regarding the start-up conditions of the construction site and the 
production management of the construction phase. The interviews were theme-based. 
According this research, the start-up phase of the construction site is a multi-stage process 
that involves the actions required by the authorities and launching the construction site 
operations. During the start-up phase of developer contracting, the emphasis is on timely 
completion of plans to support critical purchases.  
Production management of the apartment building project could be made more effective 
by phasing the construction work into small, manageable pieces. In apartment building 
phases it is central to select key milestones for construction, and to define the operations 
to reach the desired goal. 
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1. JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen tausta 
Kasvuvaiheessa yritystoiminnan kehittäminen painottuu tuotteesta prosesseihin. Tuote on 
usein pitkälle vakioitu, jolloin haetaan ja painotetaan tehokkaampia järjestelmiä valmis-
tuksessa. Tehokkuutta tuo tuotannon tehtävien täsmällisempi määrittely toimenkuvauksin 
ja työsuorituksia standardoimalla. (Lindell 2007, s. 245-248) Rakennusprosessi on moni-
vaiheinen, joten usean yhtäaikaisen rakennushankkeen toteuttaminen vaatii yritykseltä 
yhteneväisiä toimintatapoja tuotannonhallintaan. Kohdeyrityksenä toimiva T2H Raken-
nus Oy on kasvuyritys, joten tutkimuksen tarkoituksena on luoda hyviä ja laadukkaita 
toimintatapoja tulevaisuuteen. 
1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 
Tutkimus liittyy rakennushankkeen rakentamisen valmisteluun sekä rakentamisvaiheen 
tuotannonohjaukseen. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ja koota rakennusliikkeelle 
malliaineisto asiakirjoista ja dokumenteista, mitkä pitää olla valmiina ennen rakennustöi-
den aloittamista, jotta rakennustyöt pystytään suorittamaan turvallisesti ja laadukkaasti. 
Samalla perehdytään rakentamisvaiheen tuotannonohjaukseen, ja pyritään löytämään 
kerrostalohankkeen tärkeät työvaiheet, joiden aloitusedellytykset halutaan varmistaa. Ai-
neisto on tarkoitus koota syksyllä 2018 aloitettavalle T2H Rakennus Oy:n työmaalle As 
Oy Sipoon Rubiini.  
Tutkimus pohtii, mitkä asiat tulee huomioida ennen kuin rakennustyöt aloitetaan sekä 
mitkä työvaiheet ovat kriittisiä kerrostalohankkeessa. Tarkoituksena on kerätä kaikki tar-
vittavat lakisääteiset asiakirjat ja dokumentit, jotta rakennustyöt voidaan aloittaa turvalli-
sesti ja laadukkaasti. Samalla pyritään löytämään kokemusten kautta hyväksi havaitut 
käytännöt ja näiden kautta muodostaa rakennusliikkeelle selkeä ja yhteneväinen malliai-
neisto, jota pystytään hyödyntämään tulevissa rakennushankkeissa.  
Tutkimuksen tavoitteena on koota teemahaastatteluiden kautta toimenpiteet rakennus-
hankkeen turvalliseen ja laadukkaaseen aloittamiseen. Tutkimuksen yhtenä tuloksena on 
muistilista rakennusprojektin aloitusvaiheeseen. Toisena tuloksena on muodostaa koh-
deyritykselle ohje kerrostalorakentamisen vaiheistukselle, jossa olisi määritettynä raken-
tamiselle selkeät välitavoitteet sekä ydinkohdat kyseisiin tavoitteisiin pääsemiseksi.  
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1.3 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen suoritus 
Tutkimusmenetelmät ovat kirjallisuus- ja haastattelututkimus. Haastatteluita tehdään 
kohdeyrityksen johtohenkilöstölle, kuten projektipäälliköille, jotka valmistelevat projek-
teja sekä työmaan vastaaville työnjohtajille, joilta saadaan konkreettinen tieto työmaalta 
hyväksi havaituista käytännöistä työmaan turvallisuuteen, laadunhallintaan ja johtami-
seen liittyen. 
Tutkimuksen taustalla on pilottihanke, As Oy Sipoon Rubiini, joka on T2H Rakennus 
Oy:n kerrostalohanke Sipoossa. Tutkimuksessa kootaan aineisto tälle työmaalle, jonka 
avulla rakennustyöt voidaan aloittaa turvallisesti ja laadukkaasti. Tutkimuksen lopuksi on 
tarkoitus pitää työpaja, jossa esitetään yrityksessä sisäisesti saadut tulokset, ja samalla 
käydään läpi palautekeskustelu tutkimukseen liittyen.  
1.4 Tutkimusraportin rakenne 
Tutkimusraportti jakautuu kuuteen lukuun. Johdanto-osiossa käydään läpi tutkimuksen 
taustaa, tavoitteita sekä tutkimusmenetelmiä. Seuraavat luvut, 2 ja 3, ovat tutkimuksen 
teoriaosuutta. Ensimmäiseksi selvitetään rakentamista sääteleviä viranomaismääräyksiä, 
jotka ohjaavat rakentamista turvalliseen ja laadukkaaseen lopputulokseen. Teoriaosuu-
dessa esitellään myös rakentamisen tuotannonhallintaa, joka koostuu suunnittelusta, val-
vonnasta ja ohjauksesta. Lisäksi esitellään lyhyesti lean-rakentamista, joka on lean-ajat-
telun soveltamista rakennusalalla. 
Teoriaosuuden jälkeen esitellään tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät. Tutkimus 
on luonteeltaan kvalitatiivinen haastattelututkimus. Tutkimusmenetelmien esittelyn jäl-
keen luvussa 5 tuodaan esiin haastattelututkimuksesta saadut tulokset. Haastattelujen tee-
moina olivat työmaan aloittaminen sekä kerrostalorakentamisen vaiheistaminen. Luvussa 
6 esitetään tutkimuksen tulokset, jotka koostuvat toimenpiteistä rakentamisen aloitus- ja 
rakentamisvaiheeseen. 
Tutkimuksen viimeisessä luvussa tarkastellaan johtopäätöksiä, jotka sisältävät tutkimuk-
sen ja tuotosten tarkastelun sekä jatkotutkimusehdotukset. Tavoitteiden saavuttamista tar-
kastellaan kriittisesti ja pohditaan tutkimuksen antia T2H Rakennus Oy:lle, joka toimii 
tutkimuksen kohdeyrityksenä.  
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2. RAKENNUSTYÖMAAN ALOITTAMINEN 
2.1 Rakennustyömaan viranomaisvaatimukset 
Viranomaisvalvonnan painopiste on siirtynyt viime vuosina varsinaisen rakennustyön 
valvonnasta siihen, että määräyksissä korostetaan rakennushankkeeseen ryhtyvän velvol-
lisuutta huolehtia rakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta säännösten ja myönnetyn 
rakennusluvan mukaisesti. Varsinaisen rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa raken-
nusvalvonnassa pidettävällä rakentamisen aloituskokouksella, jonka tarkoituksena on sel-
vittää rakennushankkeeseen ryhtyvän edellytykset rakennushankkeen toteuttamiselle 
(Ympäristöministeriö 2015). Myös kunnat ja kaupungit säätelevät rakentamista omilla 
rakennusjärjestyksillä, joilla ohjataan rakennettua ympäristöä halutun näköiseksi. 
2.1.1 Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus 
Maankäyttö- ja rakennuslain 119 § (2014) mukaan ”rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien 
säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryh-
tyvän on huolehdittava myös siitä, että rakennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset 
täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat.” 
Ympäristöministeriön laatiman Suomen rakentamismääräyskokoelman A1 (2006) mu-
kaan rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuuteen kuuluu myös rakennus-
työn valvonta ja työn tarkastaminen riittävällä asiantuntemuksella ja ammattitaidolla, sa-
moin kuin käytettävien rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen. Huolehtimisvelvol-
lisuuteen kuuluu myös rakennusluvassa hyväksytyn asemapiirustuksen mukainen raken-
nuspaikan käsittely ja viimeistely. 
2.1.2 Aloituskokous 
Rakennushankkeen ryhtyvän on huolehdittava, että aloituskokous pidetään ennen raken-
nustyön aloittamista (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999). Aloituskokouksessa on oltava 
läsnä rakennusvalvontaviranomaisen edustaja, rakennushankkeeseen ryhtyvä, rakennuk-
sen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja (Ympäristöministeriö 2015). Aloitusko-
kouksen tarkoituksena on selvittää rakennushankkeeseen ryhtyvän edellytykset selviytyä 
hankkeesta säännösten ja määräysten edellyttämällä vaatimustasolla ja hyvän rakennus-
tavan mukaisesti. Samalla todetaan myös suunnittelun ja toteutuksen osapuolten pätevyy-
det ja kelpoisuudet. 
Rakentajain kalenterissa 2001 Rämä (2000) esittää raportissaan, että aloituskokous olisi 
syytä järjestää rakennuspaikalla, jolloin kokouksen yhteydessä voidaan tarkastella tontin 
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ja sen suunnitellun korkeusaseman sekä tontin reuna-alueiden yhteensopivuutta. Samalla 
voidaan varmistua siitä, että tontin läheisyydessä on riittävällä tasolla ryhdytty toimenpi-
teisiin rakennustyön haitallisten vaikutusten estämiseksi. Näitä haitallisia vaikutuksia ja 
toimenpiteitä ovat esimerkiksi melu, tärinä, liikennejärjestelyt ja työmaan siisteys. 
Aloituskokouksessa määritetään ja kirjataan pöytäkirjaan rakennushankkeeseen ryhtyvän 
velvoitteet, rakennustyön ja suunnittelun keskeiset osapuolet ja heidän tarkastustehtävät, 
viranomaiskatselmukset ja -tarkastukset sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentami-
sen laadusta huolehtimiseksi. (Ympäristöministeriö 2015) 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä esittää aloituskokouksessa tarkastusasiakirjan, johon ra-
kennusvaiheiden vastuuhenkilöt varmentavat suorittamansa tarkastuksen. Rakennusvai-
heita ovat laajat turvallisuuteen, terveellisyyteen ja pitkäaikaiskestävyyteen liittyviä vir-
heriskejä sisältäviä työvaiheita, joita ovat esimerkiksi maanrakennustyöt, perustustyöt, 
kosteudenhallinta, runkotyöt, lvi-työt ja paloturvallisuus. (Rämä 2000) 
Ympäristöministeriön ohjeen (2015) mukaan aloituskokouksessa voidaan myös käydä 
läpi muita selvityksiä ja toimenpiteitä rakentamisen laadun varmentamiseksi. Näitä ovat: 
- rakennushankkeen osapuolten laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestel-
mät 
- rakennushankkeen laatusuunnitelmat 
- olosuhde- ja kosteudenhallintasuunnitelma 
- rakennustyön tarkastusasiakirjan käyttäminen 
- laadunvalvontakokeet ja mittaukset 
- rakennustuotetietojen kokoaminen rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjetta 
varten 
- varmistuminen rakennustuotteiden kelpoisuudesta. 
Rakennusvalvontaviranomainen arvioi aloituskokouksen perusteella rakennushankkee-
seen ryhtyvän edellytyksiä toteuttaa hanke säännösten ja määräysten mukaiseen tasoon. 
Mikäli rakennusvalvontaviranomainen katsoo tarpeelliseksi, voi se vaatia erillistä laadun-
varmistusselvitystä. Rakennustyöhön ei saa ryhtyä ennen kuin rakennusvalvontaviran-
omainen on hyväksynyt siihen kohdistuvan laadunvarmistusselvityksen. (Rämä 2000) 
Rämän (2000) mukaan aloituskokouksen tuloksena on kirjallinen sitoumus toimenpi-
teistä, joilla rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää huolehtimisvelvollisuutensa. Pöytä-
kirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan rakennusvalvontaviranomaisen sekä rakennushank-
keeseen ryhtyvän toimesta, ja pöytäkirja arkistoidaan lupa-asiakirjojen yhteyteen. 
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2.1.3 Rakennustyön tarkastusasiakirja 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa (150 f § 2014) on kohta rakennustyön tarkastusasiakir-
jasta, jonka mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennustyö-
maalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa, johon rakennusluvassa tai aloitusko-
kouksessa määrätyt rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt varmentavat tekemästä tarkastuk-
set. 
Yleisesti rakennustyön tarkastusasiakirjaan merkitään rakennukselle tehtävät keskeiset 
tarkastukset turvallisuuteen, terveellisyyteen ja pitkäaikaiskestävyyteen liittyen. Tarkas-
tukset tehdään myös kantaville rakenteille sekä kosteudenhallinnalle ja kuivatuksen var-
mistamiselle. Tarkastusasiakirjan tavoitteena on luoda tehtävillä tarkastuksilla kuvaus ra-
kennustyön aloittamisen edellytysten toteamisesta loppukatselmuksen toimittamiseen 
saakka. Tarkastuksilla luodaan ja varmennetaan rakennus- ja työvaiheiden toteuttamisen 
edellytykset säännösten, myönnetyn luvan, hyväksyttyjen suunnitelmien sekä hyvän ra-
kennustavan mukaisesti. Samalla varmistetaan rakennustuotteiden kelpoisuudet sekä 
olennaisten tietojen kokoamiset rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjetta varten. (Ympäris-
töministeriö 2015) 
2.1.4 Viranomaiskatselmukset 
Maankäyttö- ja rakennuslain 150 § (2014) mukaan rakennusvalvontaviranomainen voi 
määrätä rakennusluvassa suoritettavaksi pohjakatselmuksen, sijaintikatselmuksen, raken-
nekatselmuksen sekä lämpö-, vesi-, ja ilmanvaihtolaitteiden katselmuksen. Katselmuk-
silla viranhaltijan on mahdollisuus selvittää tiettyjen rakennustyövaiheiden edellyttämät 
toimenpiteet tehdyksi.  
Pohjakatselmus voidaan toimittaa, kun kaivu-, louhinta-, paalutus- ja täyttötyöt ja niihin 
liittyvät tarkastukset on tehty. Sijaintikatselmus on ajankohtainen perustustöiden jälkeen. 
Rakennustyön edetessä rakennekatselmuksen voi pitää, kun rakennuksen kantavat raken-
teet ovat nähtävillä. Lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmukset tehdään osittain, 
jossa tonttiliitoksiin ja viemäröintiin liittyvä katselmus pidetään, kun työt on suoritettu ja 
nähtävillä. Samoin ilmanvaihtolaitteiden osittainen katselmus voidaan pitää, kun kanava-
asennukset ja tiiveyskokeet on suoritettu. Lopullinen lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaittei-
den katselmus voidaan pitää, kun laitteet on asennettu, mitattu ja säädetty. (Ympäristö-
ministeriö 2015) 
2.1.5 Kunnan rakennusjärjestys 
Maankäyttö- ja rakennuslain 14 § (1999) mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, 
jonka määräykset voivat liittyä rakennuspaikkaan, rakennuksen kokoon ja sen sijoittumi-
seen, rakennuksen ympäristöön sopeutumiseen tai rakennustapaan. Rakennusjärjestys oh-
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jaa ja sääntelee rakentamista maankäyttö- ja rakennuslain sekä muiden rakentamista sää-
tävien lakien ja asetusten ohella. Suomen Kuntaliitto ry:n (2013) mukaan rakennusjärjes-
tyksen määräyksillä pyritään tukemaan kunnan omaa maankäytön strategian toteutta-
mista, joita ovat esimerkiksi ympäristön laadun ja paikallisten arvojen huomioonottami-
nen.  
Suomen Kuntaliitto ry (2013) huomauttaa ohjeessaan, että määräysten tulee olla maan-
omistajia ajatellen kohtuullisia, eivätkä osa-alueittaiset eroavaisuudet saa johtaa maan-
omistajia eriarvoiseen asemaan. Kunnan rakennusjärjestykset sisältävät yleensä rakenta-
mistapaohjeita tietyille alueille sekä rakentamiseen liittyviä määräyksiä. Rakentamiseen 
liittyvät määräykset voivat Suomen Kuntaliitto ry:n (2013) ohjeen mukaan liittyä seuraa-
viin asioihin:  
- rakennusten soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan 




- rakennuspaikan liikennejärjestelyt ja paikoitus 
- hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen 
- vesihuolto verkostojen ulkopuolisilla alueilla 
- jätehuoltoon liittyvät rakennelmat 
- mainos- tai muut vastaavat laitteet rakennuksissa 
- osoitemerkintä. 
Kunnat voivat ottaa myös kantaa rakennustyön aikaisiin järjestelyihin, kuten katu- tai 
muun yleisen alueen käyttämiseen, työmaa-alueen mainoksiin, tilapäisiin työmaaraken-
nuksiin, työmaan jätehuoltoon sekä työmaan perustamiseen, hoitamiseen ja purkamiseen. 
Kunnan rakennusjärjestyksessä voidaan myös antaa ohjeita myös melu- ja tärinäalueiden 
haittavaikutusten torjuntaan, pilaantuneiden maiden käsittelyyn ja rakentamiseen pohja-
vesialueilla. (Suomen Kuntaliitto ry 2013) 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että hanke täyttää kunnan rakennusjär-
jestyksen ohjeet ja säännöt. Sipoon kunnan mukaan (2017) rakennusjärjestyksellä pyri-
tään tukemaan kunnan omaa maankäytön strategian toteuttamista. Samalla rakennusjär-
jestyksellä täydennetään asema- ja yleiskaavoja. Rakennusjärjestys korostaa Sipoon kun-
nassa paikallisuutta, jossa pyritään ottamaan huomioon maiseman ja luonnon sekä saaris-
ton erityispiirteitä. 
Sipoon kunnan (2017) rakennusjärjestys antaa myös ohjeita rakennustyönaikaisille jär-
jestelyille. Esimerkiksi rakennustyömaalle, joka olennaisesti vaikuttaa ympäristöön, täy-
tyy pystyttää kyltti, joka kertoo rakennettavasta kohteesta, ja siitä selviää rakennushank-
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keen yhteystiedot. Myös maisemallisesti arvokkaat puut tulee suojata työmaa-aikana. Ra-
kennustyömaa pitää aidata ympäristöstään, jolla estetään vahinkojen syntyminen ja tur-
vataan jalankulku ja muu liikenne työmaan läheisyydessä. 
2.2 Muut aloitusvaiheen toimenpiteet 
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on tehnyt oman muistilistan (kuva 1) tukemaan 
työmaan aloittamista ja viranomaisvaatimusten täyttämistä. Siinä on listattuna viran-
omaisvaatimuksia, kuten vastuuhenkilöiden nimeämiset ja pätevyyksien toteamiset. 
Muistilista keskittyy turvallisuuteen, ja huomioi esimerkiksi työmaan turvallisuusaineis-
ton ja turvallisuussuunnitelmien tekemisen aina ensiapuvalmiutta ja paloturvallisuutta 









Rakennushankkeen lopputuloksen kannalta rakennustuotannon suunnittelu ja ohjaus ovat 
keskeisessä osassa. Tuotannon tavoitteena on saattaa rakennushankkeen suunnitelmat ra-
kentamalla valmiiksi lopputuotteeksi määräajassa. Tuotannonohjaus perustuu tuotanto-
suunnitelmiin, ja johtamiseen niiden avulla. (Ratu KI-6020 2010)  
3.1 Projektiluonteisuus 
Rakentaminen on luonteeltaan projektitoimintaa, jossa toiminta on kertaluonteista ja osa-
puolet vaihtuvat jatkuvasti (kuva 2). Tämä johtaa siihen, että hankkeeseen osallistuvat 
kootaan projektiryhmäksi erikseen jokaiselle projektille, jolloin opetellaan yhteistoimin-
taa ja sovitaan toimintatavoista aina uudelleen, koska osapuolet voivat olla toisilleen tun-
temattomia. Kankainen & Junnonen (2000) mainitsevat, että rakennushankkeet suunni-
tellaan ja toteutetaan lähes aina eri paikkaan, joten aikaisempia kokemuksia ei voida aina 
suoraan kopioida ja hyödyntää uudelleen. 
 
Kuva 2. Rakennustoiminnan erityispiirteet (mukaillen Peltonen & Kiiras 1998) 
Tuloksen aikaansaamiseksi kertaluonteista työtä valvotaan projektinjohtomenettelyä 
käyttäen, joka tarkoittaa tietojen, taitojen, välineiden ja tekniikoiden käyttämistä asetet-
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tujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kustannukset, aika ja resurssit asettavat rajoitteita pro-
jektin toteuttamiselle. Rakennushankkeissa tavoitteet ovat yleensä laajuus- ja laatutaso-
tavoitteita, joille viranomaisten määräykset ja säännökset sekä kustannusvaatimukset 
asettavat tietyt taustavaikutukset. (Kankainen & Junnonen 2000) 
Talonrakennusprojekti jakautuu ajallisesti seuraaviin vaiheisiin (kuva 3): tarveselvitys, 
hankesuunnitelma, ehdotussuunnittelu, yleissuunnittelu, toteutussuunnittelu, rakentami-
nen ja takuuaika. Jokainen vaihe jakautuu tiettyihin toimenpiteisiin, ja päättyy tiettyyn 
päätökseen (kuva 4).  
 
Kuva 3. Talonrakennushankkeen vaiheet (mukaillen RT 10-11224) 
 
Kuva 4. Projektihallinnan prosessiryhmät (Ratu KI-6021, 2013 lähteestä Const-
ruction Extension to The PMBOK® Guide) 
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Rakentamisvaiheessa hyvän tuotannonohjauksen taustalla on projektin osittelu, jota pide-
tään projektijohtamisen onnistumisen edellytyksenä. Osittelu on johtamisen työkalu, 
jonka tavoitteet Kankainen ja Junnonen (2000) jakavat seuraavasti: 
 projektin jakaminen selviin vastuukokonaisuuksiin ja osaprojekteihin 
 projektiaikataulun jakaminen osa-aikatauluiksi ajallisen ohjauksen tueksi 
 kustannusohjauksen ja -valvonnan puitteiden luonti 
 tarvittavien resurssien määritys 
 osien hierarkkisen koodauksen muodostaminen. 
Rakennustietosäätiön julkaisun (RT 10-11224, 2016) mukaan osittelulla tarkoitetaan pro-
jektin jakamista pienempiin kokonaisuuksiin, joiden avulla projektia voidaan hallita ja 
ohjata paremmin. Osittelu voidaan suorittaa monella tapaa riippuen hankkeen laajuudesta 
ja vaiheesta. Sitä tehtäessä on kuitenkin kiinnitettävä huomiota ositteluiden vaikutuksiin 
koko rakennushankkeeseen liittyen sekä huolehtia kokonaisuudesta ja jatkuvuudesta. 
3.2 Tuotannonhallinta 
Rakennushankkeelle asetetaan hankkeen alkuvaiheessa taloudellisia, ajallisia ja laadulli-
sia tavoitteita, joita ohjaavat viranomaisten asettamat määräykset ja vaatimukset. Näiden 
asetettujen tavoitteiden ja vaatimusten toteuttaminen onnistuu tuotannonhallinnan avulla. 
Tuotannonhallinnan kautta pyritään käyttämään suunnitellusti tuotannollisia tekijöitä 
mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti asetettujen tavoitteiden ja vaatimusten 
täyttämiseksi. Tuotannonhallinnan tarkoituksena on myös estää poikkeamat suunnitel-
man mukaisesta toiminnasta tai niiden ilmetessä palauttaa tuotanto suunnitelman mu-
kaiseksi. (Junnonen 2010) 
Tehokas rakennushankkeen hallinta tarkoittaa etukäteen suunnittelua, jossa tunnistetaan 
ja ratkaistaan mahdolliset ongelmat ennen niiden esiintymistä. Resurssit ja strategiat koh-
distetaan siten, että hanke saavuttaa suunnitellun tavoitteen. Tämä tekee tuotannonhallin-
nasta tärkeän projektin elinkaaren alkuvaiheessa. (Zanen & Hartmann 2010) 
Tuotannonhallinta koostuu suunnittelusta, valvonnasta ja ohjauksesta. Suunnittelun 
avulla kartoitetaan toimintatavat tulevaisuuden tehtäville ja valmistellaan tulevia päätök-
siä. Valvonta on jatkuvaa toimintaa, jonka avulla voidaan hankkia tietoa suunnitelman 
toteutumisesta sekä saadaan kerättyä havainnot mahdollisesti tarvittaville ohjaustoimen-
piteille. Tuotannonohjauksella pyritään estämään poikkeamien synty tai palauttaa tuo-
tanto suunnitelman mukaiseksi. (Junnonen 2010) 
On tunnettua, että menestyksekkäät rakennusprojektit ovat huolellisen suunnittelun ja to-
teutuksen tulos. Menestyksekkäissä rakennusprojekteissa käytetään vakiintuneita teknii-
koita, jotka mahdollistavat projektin suorittamisen järjestelmällisellä tavalla. Tämä edel-
lyttää projektiryhmää, joka jakaa tarvittavat resurssit valittuun toteutusmenetelmään, ja 
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päättää sopivasta kokoonpanojärjestyksestä. Hankkeen projektisuunnittelijoilla on monia 
epävarmoja ja monimutkaisia tehtäviä rakentamisen aikana. Näitä aiheuttavat suunnitte-
luvirheet sekä epäsuhteisuus suunnitellun ja tarpeen välillä. (Li et al. 2009) Vaikkakin 
tuotantoryhmän on todennäköisesti ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin projektin myö-
hemmässä vaiheessa ongelmien ratkaisemiseksi, asianmukaisella suunnittelulla ja strate-
gisoinnilla projektipäälliköt voivat rajoittaa tällaisten ongelmien kielteisiä vaikutuksia 
(Zanen & Hartmann 2010). 
Junnosen (2010) mukaan tuotannonhallintatekijät muodostavat yhdessä ketjun, jossa val-
vonnan ja ohjauksen avulla hanke saadaan hallitusti vietyä suunnitelmien mukaisiin ta-
voitteisiin. Kuvassa 5 esitetty tuotannonhallinnan kokonaisuus jakautuu työmaan tuotan-
non suunnitteluvaiheeseen, tehtävien suunnitteluun ja ohjaukseen sekä työmaan viimeis-
telyyn ja luovutukseen. 
 
Kuva 5. Rakennustyömaan tuotannon suunnittelu ja ohjaus (mukaillen Ratu S-
1229, 2011) 
3.3 Tuotannonohjaus 
Tuotannonohjauksella tarkoitetaan toimintaa, jonka avulla poikkeamat suunnitelmien 
mukaisesta toiminnasta pyritään ennalta estämään sekä poikkeamien ilmaantuessa palaut-
taa tuotanto suunnitelmien mukaiseksi. Yksinkertaistettuna käytetään termejä ennakointi 
ja korjaustoimenpide. Ennakoinnilla pyritään selvittämään ja ennaltaehkäisemään toimin-
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nan mahdolliset uhkatekijät sekä varmistamaan aloitusedellytykset ja suunnitelmien to-
teutuskelpoisuudet. Samalla huolehditaan, että suunnitelmat ja hankinnat toteutetaan oi-
kea-aikaisesti. On kuitenkin mahdotonta saada aikaan täysin varmistettu tilanne, jolloin 
poikkeaman ilmetessä on siirryttävä korjaustoimenpiteisiin, joilla pyritään optimoimaan 
kustannusten ja hyödyn suhde. Korjaustoimenpiteillä toiminta kohdistetaan joko poik-
keaman syihin tai seurauksiin. (Junnonen 2010) 
Zanen & Hartmann (2010) jakavat tuotannonohjauksen sisällön neljään osaan: 
- suoritusstandardit ja suunnitelmat, jotka on muotoiltu ja kehitetty projektin tavoit-
teista ja strategioista 
- suorituskyvyn mittaustekniikat 
- suunniteltujen ja todellisten suoritusten vertailu 
- korjaustoimenpide, joka tarvitaan projektin palauttamiseen. 
Nämä edellä mainitut elementit korostavat kiinteän projektistrategian tarvetta, jossa ote-
taan huomioon skenaarioita, joissa hanke poikkeaa alkuperäisestä suunnitelmasta, ja niitä 
vastaavista korjaavista toimista. 
Kuvassa 6 esitetty tuotannonohjausjärjestelmän periaatteet, jossa keskeisimmät ohjaus-
toimet liittyvät talouteen, ajalliseen läpivientiin ja laatuun. Huomataan, että kustannukset 
määräytyvät ohjauksen kohteina olevien päätösten kautta, joita ovat tehdyt suunnittelu-
ratkaisut ja hankintapäätökset. Ajallisen läpiviennin ohjauksen perusteena on tehtävien 
aloitusedellytysten varmistaminen. Laadun varmistaminen edellyttää tarkkaa valvontaa, 
joka tarkoittaa jatkuvaa tarkistusta ja asetettujen laatuvaatimusten tuntemusta. Tuotan-
nonohjaus edellyttää kokonaisuuden hallintaa, mikä koostuu useiden toimintojen yhteen-
sovittamisesta ja yksittäisten tehtävien suunnittelusta. (Kankainen & Pekkanen 2005) 
  
Kuva 6. Tuotannonohjausjärjestelmän periaate (mukaillen Junnonen 2010) 
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Tuotannonohjauksen perusteena on Ratu KI-6021 ohjekirjan (2013) mukaan tuotanto-
suunnitelmat ja johtaminen niiden avulla. Tuotantosuunnitelmat jaetaan projektitason 
suunnitelmiin sekä yksittäisen tehtävän suunnitteluun. Kuvassa 7 esitetty tuotannonsuun-
nittelun ydin, joka pohjautuu keinoihin, joilla tuotannonhallinta (suunnittelu, valvonta ja 
ohjaus) hoidetaan kunkin tehtävän ja työvaiheen aikana.  
 
Kuva 7. Tuotannonsuunnittelun keskiö (Ratu KI-6020 pohjalta) 
Näihin kysymyksiin (kuva 7) vastaamalla varmistetaan asetettujen ajallisten ja taloudel-
listen tavoitteiden saavuttaminen sekä laadun toteutuminen. (Ratu KI-6020 2010) 
3.4 Aikataulusuunnittelu 
Tuotannonhallinnan keskeisin osa ja yksi hankkeen menestystekijöistä on aikataulussa 
pysyminen. Se vaikuttaa vahvasti kustannuksiin, laatuun ja työturvallisuuteen. Aikatau-
lusuunnittelun kautta pystytään huomaamaan tehokkaasti epäkohdat ja poikkeamiset 
suunnitelmista, jolloin tuotanto saadaan etenemään hallitusti kohti asetettuja tavoitteita. 
Hyvän aikataulusuunnittelun tunnusmerkkejä ovat Junnosen (2010) mukaan seuraavia: 
- tehtävät selkeitä, valvottavia ja ohjattavia kokonaisuuksia 
- häiriötilanteisiin varautuminen 
- suunniteltu resurssien käyttö 
- rakenteiden kuivumisajan huomiointi 
- työrauhan takaaminen kullekin tehtävälle 














Aikataulusuunnittelussa karkeamman tason suunnitelmat määrittelevät tavoitteet ja tar-
kentuvalla aikataulusuunnittelulla varmistetaan näiden tavoitteiden saavuttaminen. (Jun-
nonen 2010) 
3.4.1 Hankkeen aikataulut 
Aikataulu on Ratu KI-6028 ohjekirjan (2015) mukaan hankkeen toteutuksen malli, joka 
pyritään saamaan realistiseksi suunnittelemalla tehtävien ajoitukset ja ajankäyttö käytet-
tävissä olevien tietojen perusteella. Aikataulut antavat samalla kehykset ja puitteet hank-
keen sujuvalle toteuttamiselle (RT 10-11225 2016). Aikataulun tarkoituksena on asettaa 
kaikki hankkeen tehtävät loogiseen ja peräkkäiseen järjestykseen (Zanen & Hartmann 
2010). Rakennushankkeessa aikatauluja tehdään sen eri vaiheille (kuva 8). 
 




Hankkeen keskeisimmät ratkaisut tehdään hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin hankkeelle 
asetetaan tavoitteet ja ajalliset reunaehdot. Hankeaikataulu on se toteutusmalli, josta saa-
tujen lähtötietojen avulla jalostetaan hankkeen muut aikataulut. Zanenin & Hartmannin 
(2010) mukaan hankesuunnitelman on tarkoitus määritellä, että kaikki hankkeen toteut-
tamiseen tarvittava työ tehdään oikeassa järjestyksessä, oikeilla paikoilla, oikeilla ihmi-
sillä ja työvälineillä, oikeaan paikkaan mahdollisimman taloudellisesti, turvallisesti ja 
ympäristöystävällisesti. 
3.4.2 Aikataulusuunnittelun vaiheet 
Aikataulusuunnittelu muodostuu peräkkäisistä vaiheista, joiden merkitys ja järjestys riip-
puvat hankkeen laajuudesta, kokonaiskeston kireydestä, aliurakointiasteesta sekä työvoi-
man käyttöperiaatteesta. Kuvassa 9 on esitetty tyypilliset ajallisen suunnittelun vaiheet. 
 
Kuva 9. Ajallisen suunnittelun kulku (Ratu KI-6028 2015) 
Zanenin & Hartmannin (2010) mukaan projektiaikataulun tehokkuus ei ole ainoa tärkeä 
näkökohta. Tarvittavat resurssit, joita tarvitaan täytettyjen tehtävien suorittamiseen, käsi-
tellään usein hankesuunnitelman laatimisen yhteydessä. Tämän takana on, että aikataulun 
kesto ja sen tehtävien jäsentäminen ovat suoria suhteita vaadittavan resurssin määrään ja 
tyyppiin. 
Rakennusaikataulun kireyttä tutkitaan vertailemalla hankkeelle laskettua toteuttamis-
aikaa normaalikestoon. Normaalikestolla tarkoitetaan rakennusaikaa, joka on hankkeen 
rakennussuunnitelmien ja tavanomaisen kireystason mukainen, ja siitä on vähennetty en-
nalta tiedetyt työn keskeytykset ja kesälomakuukaudet. (Ratu KI-6028 2015) 
Tehollisen rakennusajan laskeminen huomioi eri syistä aiheutuneet tuotannon keskey-
tykset, jotka tulee ottaa huomioon aikataulun teossa. Suunnittelemalla työt ilman häiriöitä 
ja varautumalla keskeytyksiin, aikataulun tavoitteellisuus ja realistisuus varmistuvat. 
(Junnonen 2010) 
Kohteen osittelu tarkoittaa kohteen jakamista eri tasoisiin lohkoihin. Yleensä kohteen 
osittelusta käytetään nimitystä lohkojako, jossa lohkoja muodostetaan osista, joissa on 
erilaiset tuotantotekniikat, suunnitteluratkaisut, sijainnit tai kerrosluvut. Lohkojaon edut 
perustuvat kuvan 10 mukaan nähtävällä ajansäästöllä. Huomataan, että jakamalla kohde 
osiin, pystytään sisävalmistustyöt aloittamaan aikaisemmin. (Ratu KI-6028 2015) 
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Kuva 10. Lohkojaon vaikutus hankkeen kestoon (Ratu KI-6028 2015) 
Työjärjestyksen suunnittelun ja valinnan perusteena on työtä kuvaavan työnkulkupiir-
roksen laatiminen, jossa on käytetty edellä mainittua lohkojakoa. Yhden työvaiheen te-
keminen on riippuvainen muista työkohteessa tehtävistä toiminnoista. Riippuvuudet 
koostuvat tehtävien välisistä rajoituksista, jotka liittyvät työjärjestykseen. Aikataulukir-
jassa (Ratu KI-6028 2015) jaetaan tehtävien väliset riippuvuudet neljään ryhmään: 
1. Ehdottomat teknistä suoritusjärjestystä kuvaavat loogiset riippuvuudet. 
2. Sopimusten, sääolosuhteiden, työmaajärjestelyjen kautta määräytyvät olosuhde-
riippuvuudet. 
3. Toteutusteknisistä asioista aiheutuvat tekniset riippuvuudet. 
4. Tehtävästä toiseen siirtyviä resursseja kuvaavat resurssiriippuvuudet. 
Suurin osa rakennushankkeen tehtävistä ovat toisistaan loppu-alkuriippuvia, alku-alku-
riippuvia tai loppu-loppuriippuvia. Esimerkki loppu-loppuriippuvuudesta: väliseinä-
työssä toisen puolen levytyksen voi suorittaa vasta, kun seinän sisään on asennettu kaikki 
LVIS-työt. Ratun aikataulukirjassa 2016 (Ratu KI-6028) on esiteltynä muitakin tehtävien 
välisiä riippuvuuksia. Esimerkiksi anturoiden edeltäviä tehtäviä ovat maankaivu, louhinta 
ja rusnaus sekä paalutus, vesikattorakenteiden edeltävät tehtävät ovat kantavat ulkoseinät, 
kantava yläpohja, katon LVIS-asennukset sekä konehuoneiden runko ja lattiapäällystei-
den asennusta edeltäviä tehtäviä ovat pintabetonilattiat, tasoitetyöt, kevyet väliseinät, ala-
katot sekä kiintokalusteet. 
18 
Aikataulutehtävien muodostus ja suunnittelu hoidetaan siten, että tehtävät kyetään hal-
litsemaan, ja työmaa saadaan etenemään tavoitteen mukaisesti. Tehtävistä tehdään koko-
naisuuksia, jotta niitä pystytään valvomaan ja ohjaamaan. Kun valitaan tehtäviä, tulee 
ottaa huomioon työmaan osapuolten yhteistoiminta. Tämä tarkoittaa, että tehtävän suori-
tukseen kuuluu usein varsinaisen edistävän työn lisäksi täydentäviä suorituksia, joita ovat 
materiaalien ja kaluston siirrot, siivous, suojaus, kaiteiden asennus ja telinetyöt. Tehtävät 
mitoitetaan yleisesti valitsemalla työlle perustyöryhmä ja lasketaan työn kesto. Raken-
nustietosäätiön julkaisemista Ratu-tiedostoista saadaan työryhmä- ja menekkitiedot las-
kennan avuksi. (Ratu KI-6028 2015) 
Tehtävien ajoitus ja resurssien tasaus tarkoittavat tehtävien tahdistusta ja rytmitystä. 
Tahdistuksen kautta tehtävät saatetaan kestoltaan yhtä pitkiksi tai tasaisesti eteneviksi, 
jotta ajankäyttö olisi mahdollisimman tehokasta. Rytmityksellä ratkaistaan, miten tehtä-
vät saadaan jatkuviksi, että työt etenevät loogisessa järjestyksessä ilman turhia seisokkeja. 
(Ratu KI-6028 2015) 
Aikataulun teko: Aikataulut esitetään monesti jana- tai vinoviiva-aikatauluina. Jana-ai-
kataulussa (kuva 11) tehtävien kestot esitetään aikatauluun piirrettyinä janoina, ja tehtävät 
ovat lueteltuna aikataulun vasemmassa reunassa.  
 
Kuva 11. Yleisaikataulu jana-aikatauluna (T2H Rakennus Oy) 
Paikka-aikakaavio (kuva 12) on yksi käytetty vinoviiva-aikataulu, jossa pystyakselilla 
kuvataan rakennuksen fyysisiä osia ja vaaka-akselilla aikaa. Näiden suhteen piirretyllä 
vinoviivoilla saadaan kuvattua tehtävien kestot ja suoritusjärjestys. (Ratu KI-6028 2015) 
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Kuva 12. Paikka-aikakaavion periaatteet (Ratu KI-6028 2015) 
Laaditun aikataulun toteutuskelpoisuus tulee tarkistaa ennen sen hyväksymistä. Kuvassa 
13 on lueteltu hyvän aikataulun tunnuspiirteitä, jotka on hyvä tarkistaa laaditusta aikatau-
lusta rakennusteknisten ja taloteknisten töiden osalta.  
 
Kuva 13. Hyvän aikataulun tunnuspiirteet (Kankainen & Kolhonen 2001) 
3.5 Tehtäväsuunnittelu  
Tehtäväsuunnittelussa suunnitellaan yhden tehtävän toteuttamista riittävän tarkasti, jotta 
sille asetetut tavoitteet ja vaatimukset saadaan täytettyä sekä työ suoritettua häiriöittä 
(Junnonen 2010). Tehtäväsuunnitelma tarkentaa karkeamman tason tuotantosuunnitelmat 
avuksi työmaan toteutuksen ohjaamiseen. Suunnitelma luodaan edistämään työnohjausta 
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sekä tiedonkulkua työnjohdon ja työntekijöiden välillä (Mäki 2000). Hyvin tehty tehtä-
väsuunnitelma on apuna työtehtävän edellytysten varmistamisessa sekä tehtävän valvon-
nassa ja ohjauksessa (Ratu S-1228 2010). 
Tehtäväsuunnitteluprosessia kuvaa hyvin Demingin ympyrä -malli (PDCA – plan, do, 
check, act), joka on esitetty kuvassa 14. Tehtäväsuunnitteluprosessin ytimenä on tiedos-
taa, miksi tehtäväsuunnitelma tehdään, mitä siinä suunnitellaan ja määritellään kyseisen 
tehtävän riskit (Ratu S-1228 2010). Myös Mäki (2000) jakaa tehtäväsuunnitteluprosessin 
neljään vaiheeseen: lähtötietojen kokoaminen, tehtäväsuunnitelman laadinta, tehtävän 
aloitus ja tehtävän ohjaus.  
 
Kuva 14. Tehtäväsuunnittelu Demingin ympyrä -mallin mukaan (Ratu S-1228 2010) 
Junnonen (2010) määrittelee tehtäväsuunnittelun johtamisen välineeksi työmaalle. Teh-
täväsuunnittelun avulla voidaan saavuttaa yksittäisten tehtävien ajalliset ja taloudelliset 
tavoitteet sekä laatuvaatimusten täyttäminen niille asetetun aikataulun ja tavoitearvion 
mukaisesti. Lähtötietojen (kuva 15) perusteella saadaan muodostettua nämä ajalliset ja 
taloudelliset tavoitteet sekä selvitettyä tehtävän rakenne ja toteuttaminen laatuvaatimuk-
set täyttäen.  Tehtäväsuunnittelu sisältää koko tehtävän toteutuksen alkaen lähtötietojen 
kokoamisesta ja suunnitelman laatimisesta ja päättyen valvonnan ja ohjauksen kautta luo-
vutukseen (Mäki 2000). Myös työturvallisuuden kannalta tehtäväsuunnitelma on yksit-





Kuva 15. Tehtäväsuunnittelun lähtötiedot (Ratu S-1228 2010) 
Tehtäväsuunnitelmia tehdään eri rakennusvaiheiden keskeisille tehtäväkokonaisuuksille, 
jotka ovat ajallisesti kriittisiä, taloudellisesti merkittäviä, virhealttiita, ennalta tuntemat-
tomia tai jos tehtävällä on erityisen korkeat laatuvaatimukset (Ratu S-1228 2010).  Teh-
tävä on yleisesti yhtenäinen työkokonaisuus, jolloin se on ajallisesti ja taloudellisesti oh-
jattavissa (Mäki 2000).  
Tehtäväsuunnitelmassa käydään läpi kaikki asiat, jotka liittyvät kyseiseen tehtävään ja 
sen suorittamiseen. Siinä on määriteltynä tehtävän sisältö ja painopisteet alku- ja loppu-
tilalle. Alkutilaan liittyvät tehtävän edellytykset, joita ovat esimerkiksi suunnitelmat, so-
pimukset, edeltävät työt, liittyvät työt, koneet ja kalusto, materiaalit sekä turvallisuus. 
Tehtävään liittyvät logistiikka ja varastointi tarpeista mainitaan joko aluesuunnitelmassa 
tai tehtäväsuunnitelmassa erikseen. Lopputilaan liittyvät olennaiset laatuvaatimukset teh-
tävän suorittamisen sekä tehtävän lopputuloksen kannalta. Laadunvarmistukseen liittyviä 
toimenpiteitä ovat aloituspalaveri, mestan vastaanotto, mallityö sekä mestan luovutus ja 
vastaanotto. (Koskenvesa et al. 2014) 
Tehtäväsuunnitelman ytimenä on aikataulu, jonka muodostamiseen vaikuttavia tekijöitä 
ovat tehtävän kokonaistyömenekki ja työryhmän koko, joista saadaan laskettua työsaa-
vutus. Työsaavutusta valvotaan ja ohjataan täyttämällä edellä esitettyä paikka-aikakaa-
viota, johon voidaan merkitä välitavoitteita. Tehtäväsuunnitelmassa kartoitetaan myös 
tehtävään liittyvät vaarat ja riskit, jotka voivat liittyä lopputuotteen tekniseen laatuun, 
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tehtävän toteutukseen tai edellytyksiin. Jokainen tehtävään liittyvä riski kirjataan tehtä-
väsuunnitelmaan, ja niille määritellään ehkäisevät toimenpiteet ja vastuuhenkilö. (Kos-
kenvesa et al. 2014)  
Tehtäväsuunnittelu tukee yrityksen toiminnan kehittämistä, sillä ylläpidettynä seuranta-
tietoineen se antaa luotettavan palautteen hankkeen onnistumisesta, toteutuneista työsaa-
vutuksista sekä työssä havaituista ongelmakohdista. Tehtäväsuunnitelmista saadut tiedot 
ovat apuna seuraavia hankkeita suunniteltaessa, jolloin voidaan välttää samojen ongel-
mien toistaminen, joka takaa paremman ajallisen ja taloudellisen tuloksen. Työmaalla 
tehtäväsuunnitelman hyödyt liittyvät seurantaan ja ohjaukseen. Tehtäväsuunnitelman 
kautta myös työntekijällä on selkeät tiedot tavoitteista ja vaatimuksista, mikä helpottaa 
yksittäisen työtehtävän tekemistä. (Ratu S-1228 2010) 
3.6 Laadunhallinta 
Laadunhallinnalla varmistetaan rakennuksen materiaaleille, työn lopputulokselle sekä 
toimintatavoille asetettujen laatuvaatimusten toteutuminen (Junnonen 2010). Arditi & 
Gunaydin (1997) määrittelevät laadunhallinnan joukoksi toimia, jotka liittyvät laatupro-
sessiin. Nämä toimet käsittävät työn suunnittelun, koordinoinnin, kehittämisen, valvon-
nan, tarkastuksen ja aikataulun. Laadunhallinnassa on keskeistä, että laatuodotukset on 
määritelty, laatuvaatimukset ovat riittävän selkeitä, laadunvarmistus on suunniteltua sekä 
reagoidaan poikkeamiin (Siikanen & Kankainen 2004).  
Laadunhallinnan pohjana on tilaajan tarpeiden ja toiveiden pohjalta asetettujen laatuvaa-
timusten toteutumisen varmistaminen. Nämä laatuvaatimukset ovat useimmiten ilmaistu 
joko koettavuutta tai käytettävyyttä koskevina ominaisuuksina, jotka tarkentuvat raken-
nusprosessin edetessä. Käytettävyydellä tarkoitetaan rakennuksen teknisiä ja toiminnalli-
sia ominaisuuksia, ja koettavuudella orientoitavuutta, virikkeellisyyttä sekä rakennuspro-
sessin ja ympäristön suhdetta (kuva 16). (Kankainen & Junnonen 2001) 
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Kuva 16. Rakentamisen laadun osatekijät (mukaillen Kankainen & Junnonen 2001) 
Laatunäkökulma rakennustyömaalle on valmistuskeskinen laatu, joka Kankaisen & Jun-
nosen (2001) mukaan tarkoittaa, että rakennuksen on oltava yhteneväinen sille suunnitel-
missa esitettyjen vaatimusten suhteen. Siikanen (2004) esittelee raportissaan asioita, joi-
den toteutuminen on oleellista työmaan laadunhallintaa ajatellen: 
- laaditut suunnitelmat ja toimenpiteet kohdekohtaisia 
- yksilöidyt laatuvaatimukset tekijöille 
- laadunvarmistuksen suunnittelu, vaatimustason todentaminen ja valvonta 
malliasennuksen jälkeen 
- reagoiminen poikkeamiin ja aiheuttamissyiden selvitys 
- aikatauluhallinnan ja laadun yhteys. 
Laadunvarmistuksessa keskeistä on laadun mittailu ja vertailu asetettuihin tavoitteisiin ja 
vaatimuksiin nähden (Siikanen & Kankainen 2004). Edellytyksenä tavoitteisiin ja vaati-
muksiin pääsemisellä on niiden ymmärtäminen ja yksiselitteisyys. Ei voi tehdä oikein, 
jos ei tiedetä mitä vaaditaan (Kankainen & Junnonen 2001). Tähän apuna on työmaalla 
pidettävät aloituskokoukset ja tehtäväsuunnitelmat, joilla pyritään selvittämään myös laa-
dulliset vaatimukset työ- ja tehtäväsuorituksille. 
Kuvassa 17 on esitetty tärkeimmät eri osapuolten roolit, joiden avulla asuinrakennus-
hankkeen teknistä ja toiminnan laatua pyritään varmentamaan. Rakentamisen valmistelu-
vaiheessa keskeisiä asioita ovat työmaan aloituskokous, tarkastusasiakirjan laadinta sekä 
laatusuunnitelma ja yleisaikataulu. Rakentamisvaiheessa tarkastusasiakirjaa täydenne-
tään sovittujen tarkastusten puitteissa sekä pidetään rakennusluvassa määrättyjä katsel-
muksia. (Kiviniemi 2000) 
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Kuva 17. Rakennushankkeen eri osapuolten roolit laadunvarmistuksessa (Ratu KI-
6029) 
Asetettuihin ja sovittuihin vaatimuksiin vertaileminen on olennaista laadunvarmistuk-
sessa. Erityisesti laadunvarmistuksessa kannattaa kiinnittää huomiota kohtiin ja työvai-
heisiin, joissa ilmenee usein laatuvirheitä. Näitä laatuvirheitä saadaan karsittua tarkasta-
malla heti ensimmäinen työkohde, jolloin virheiden toistuminen voidaan eliminoida. Te-
kemällä malliasennus varmistutaan myös siitä, että tekijä on ymmärtänyt esitetyt vaati-
mukset ja ohjeet oikein. Laatutaso säilytetään valvonnalla ja tarkastuksilla pitkin työn 
toteutusta. Tällä tunnistetaan ja poistetaan työnsuoritukseen liittyvät riskitekijät ja var-
mistetaan vaatimusten toteutuminen. (Siikanen 2004) 
Luvussa 2 esitetyssä rakentamisen aloituskokouksessa on yhtenä kohtana rakennustyön 
tarkastusasiakirja, joka toimii viranomaisten taholta laadunvarmistustoimenpiteenä. Dip-
lomityön kohdeyritys T2H Rakennus Oy on laatinut oman rakennustyön tarkastusasiakir-
jan rivitalotuotantoon. Tarkastusasiakirjaan on lisätty kohdeyrityksen tuotannon kannalta 
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olennaisia asioita virheriskien ehkäisemiseksi. Kuvassa 18 esitettynä esimerkkinä lattian 
pintavalua edeltävät tarkastukset laadunvarmistamiseksi. 
 
Kuva 18. Esimerkki T2H Rakennus Oy:n tarkastusasiakirjasta (Huhdanpää 2014) 
3.7 Rakennustyömaan hyvät käytännöt 
Toimiva työmaa koostuu Koskenvesan et al. (2014) oppaan mukaan seuraavista osasista: 
tiedotus, järjestys, aikataulut ja edellytysten luominen. Tiedottamisella tarkoitetaan työ-
maan toimijoille sekä ulkopuolisille tiedottamista. Työmaan ohjetaulut sisältävät esimer-
kiksi työmaan aluesuunnitelman, työmaalla asioimisen perussäännöt, käytettävät henki-
lösuojaimet ja hälytysohjeet. Työmaan ulkopuolella työmaasta tiedotetaan työmaataulu-
jen ja -kylttien avulla, jotka sijoitetaan helposti luettavaan paikkaan. Ilmoitustauluille ke-
rätään työmaan tärkeät asiakirjat, josta ne ovat kätevästi nähtävillä yhdessä paikassa.  
Toimivan työmaan tunnusmerkkeinä ovat myös selkeästi merkityt kulkureitit ja huo-
miovärein merkityt kaiteet putoamisvaarallisilla työskentelyalueilla. Työmaan siisteysta-
soa nostaa se, että johdot ja kaapelit nostetaan ylös lattiasta, jolloin kulkutiet ovat turval-
lisempia ja johdot eivät pääse vaurioitumaan. Työmaalle kannattaa myös järjestää riittä-
västi tilaa varastoinnille, jolloin asioiden ollessa järjestyksessä, työmaan satunnainen epä-
järjestys sekä mahdolliset vuodot ja halkeamat pystytään havaitsemaan riittävän ajoissa. 
(Koskenvesa at al. 2014) 
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Aikaisemmin tässä luvussa mainittu työmaan ajallinen hallinta on toimivan työmaan pe-
rusedellytys. Koskenvesa et al. (2015) kirjoittavat, että suunniteltu realistinen aikataulu 
on tärkeä johtamisen apuväline. Aikataulun hallinnassa käytetään avuksi jana-aikataulua, 
paikka-aikakaaviota sekä valvontavinjettiä. Töiden sujuminen hallitusti varmistetaan 
edellytysten luomisella (kuva 19). 
 
Kuva 19. Aloitusedellytykset (Koskenvesa et al. 2015) 
Rakennusalan työturvallisuudessa on tapahtunut viime vuosien kehitystoiminnalla posi-
tiivisia muutoksia. Työtapaturmat ovat olleet laskussa Rakennusteollisuus RT:n vuonna 
2010 asetetun tavoitteen johdosta, jonka mukaan toimialan jäsenyritysten tulee saada työ-
tapaturmat minimiin vuoteen 2020 mennessä. Nolla tapaturmaa -tavoitteen toteutuminen 
edellyttää vahvaa sitoutumista yritysten johdosta aliurakoitsijan viimeiseen työntekijään 
saakka. Sitoutumisella tarkoitetaan, että yritykset tekevät työmailla turvallisuushavain-
toja. Yhtä tapaturmaa voi edeltää useita läheltä piti -tilanteita, jolloin turvallisuushavain-
toja tekemällä, voidaan puutteet ja ongelmat poistaa ennakkoon. (Rakennusteollisuus RT 
ry 2018) Rakennusteollisuus RT ry:n (2015) mukaan ”turvallisuus syntyy johtamalla, 
jossa taitava tilaaja asettaa tavoitteet ja luo edellytykset turvallisuudelle.” Myös osaami-
nen luo perustaa turvalliselle työskentelylle. 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuuksiin kuuluu turvallisuudesta 
huolehtiminen. Keskeistä on Rantasen et al. (2006) mukaan, että systemaattisesti tunnis-
tetaan ja selvitetään haitta- ja vaaratekijät ja toimitaan huolellisesti riittävää asiantunte-
musta käyttäen. Turvallisuustoimenpiteiden tasoa määrittäessä tulee huolehtia turvalli-
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suus- ja terveellisyysvaatimukset teknisen ja taloudellisen tarkoituksenmukaisuuden aset-
tamissa puitteissa. Työturvallisuuslaissa (738/2002) huolehtimisvelvollisuudesta sano-
taan, että työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöi-
den turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Vaaroja ja haittoja ei kuitenkaan ole mahdol-
lista poistaa aukottomasti, jolloin huolehtimisvelvollisuus rajataan seikkoihin, jotka voi-
daan ennakoida ja havaita, ja joihin voidaan työolosuhteiden kautta vaikuttaa (Rantanen 
et al. 2006). Lappalainen et al. (2003) esittävät artikkelissaan rakennustyön tärkeimpiä 
turvallisuuskäytäntöjä, jotka on listattu kuvassa 20. 
 
Kuva 20. Tärkeimmät rakennustyön turvallisuuskäytännöt (Lappalainen et al. 2003 
pohjalta) 
Koskenvesa et al. (2014) esittävät turvalliselle työmaalle asetettavaksi selkeää ja yksin-
kertaista työturvallisuustavoitetta, jonka toteutumista valvotaan ja tuloksia esitetään. Tä-
män tarkoituksena on sitouttaa työmaalla toimivia henkilöitä huomioimaan säännöllisesti 
työturvallisuutta ylläpitäviä seikkoja. TR-mittarin avulla voidaan helposti esittää tulokset 
havainnoista sekä puuttua ilmenneisiin virheisiin. 
3.8 Lean-rakentaminen 
Lean-rakentaminen pohjautuu japanilaisten autovalmistajien tehtailla kehittyneeseen toi-
mintastrategiaan, joka keskittyy hukan poistamiseen prosessissa, pyrkii tuottamaan mah-
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dollisimman paljon lisäarvoa asiakkaalle sekä parantamaan jatkuvasti prosessien virtaus-
tehokkuutta. Siihen sisältyy rakennusalalla kehitettyjä toimintatapoja ja työkaluja, jotka 
keskittyvät projektin eri vaiheiden ja osapuolten yhtenäistämiseen. Yhtenäistämisellä py-
ritään luomaan yhdenmukaisia prosesseja, joissa virtaustehokkuutta voidaan parantaa ja 
lopputuloksia ennustaa. Yksi lean-rakentamisen käytetyimmistä työkaluista on Last Plan-
ner-tuotannonsuunnittelu. (Lean Construction Institute 2018) 
AlSehaimi et al. (2014) mukaan lean-rakentaminen koskee kokonaisvaltaista ja jatkuvaa 
parannusta rakennetun ja luonnonympäristön kaikkiin ulottuvuuksiin: suunnittelu, raken-
taminen, aktivointi, huolto, käyttöönotto ja kierrätys. Se pyrkii paremmin vastaamaan asi-
akkaiden tarpeisiin samalla, kun käytetään vähemmän resursseja. 
Kolme ominaisuutta erottavat lean-rakentamisen perinteisestä rakentamisen johtamiskäy-
tännöstä. Ensinnäkin se keskittyy hukan vähentämiseen, joka voi olla missä tahansa muo-
dossa rakennusprosessissa, kuten tarkastukset, kuljetukset, odotukset ja turhat liikkeet. 
Toiseksi se pyrkii vähentämään vaihtelua ja epäsäännöllisyyttä niin, että materiaalit ja 
tiedot voivat kulkea keskeytyksettä. Kolmanneksi rakennusmateriaalin odotetaan olevan 
paikan päällä vain silloin, kun sitä tarvitaan. (AlSehaimi et al. 2014) 
Rakentamisen hallinta leanin avulla on erilainen kuin tyypillinen nykykäytäntö, koska 
rakentamisella on selkeät tavoitteet toimitusprosessille; sen tavoitteena on maksimoida 
suorituskyky asiakkaalle; suunnitella samanaikaisesti tuotetta ja prosessia; soveltaa tuo-
tannonvalvontaa koko hankkeen elinaikana. Lean-rakentamisen ensimmäisenä tavoit-
teena on ymmärtää täysin rakennustuotannon fysiikka sekä riippuvuuden ja vaihtelun vai-
kutukset pitkin toimitus- ja kokoonpanoketjuja. (Aziz & Hafez 2013) 
Alsehaimi et al. (2014) mukaan huono projektihallinta on hallitseva ja yleinen syy viiväs-
tyksiin rakennusprojekteissa. Useat osittaiset tutkimukset eri maista ovat vakuuttaneet, 
että hukat muodostavat rakennusteollisuudessa suhteellisen suuren prosenttiosuuden tuo-
tantokustannuksista. Aziz & Hafez (2013) esittävät, että yksi tehokkaimmista tavoista 
kasvattaa rakennusteollisuuden tehokkuutta on parantaa suunnittelu- ja valvontaproses-
sia. Suunnittelu määrittelee kriteerit ja luo strategioita, jotka tarvitaan hankkeen tavoittei-
den saavuttamiseksi, valvonta varmistaa, että jokainen tapahtuma tapahtuu suunnitellun 
mukaisesti. 
Yksi lean-rakentamisen sovelluksista on Last Planner tuotannonohjausmenetelmä, joka 
keskittyy viikkosuunnitelmaan, jossa siinä olevien tehtävien edellytykset (kuva 21) on 
varmistettu. Seppäsen et al. (2010) mukaan sallimalla ainoastaan nämä tehtävät viikko-
suunnitelmaan, pyritään parantamaan tuottavuutta ja samalla keskitytään aktiivisesti teh-
täviin, jotka vievät projektia eteenpäin.  Kyseiset tehtävät on tarkoin määritelty ja niiden 
työmäärä on pyritty arvioimaan mahdollisimman tarkasti. Tehtävät on valittu viikkosuun-
nitelmaan sillä edellytyksellä, että sen vastuuhenkilö katsoo voivansa luvata sen toteutu-
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misen. Viikkosuunnitelmaan valittujen tehtävien toteutumista seurataan tarkasti, ja tehtä-
vien toteutumatta jäämisen syyt selvitetään. Kun syyt on selvillä, ne voidaan ottaa yhtei-
sen kehittämisen lähtökohdaksi. (Koskela & Koskenvesa 2003a) 
 
Kuva 21. Tehtävän edellytykset (Koskela & Koskenvesa 2003b) 
Last Planner tuotannonohjaus koostuu myös järjestelmällisestä valmistelevasta suunnit-
telusta, jossa luodaan seuraavien viikkojen tehtäville edellytykset. Valmisteleva suunnit-
telu on 4–6 viikon tähtäyksellä tapahtuvaa rullaavaa suunnittelua, jonka pyrkimyksenä on 
varmistaa ja luoda aloitusedellytykset tämän aikavälin tuleville tehtäville. (Koskela & 
Koskenvesa 2003b)  
Aziz & Hafez (2013) esittävät raportissaan, että Last Planner on osoittautunut erittäin 
hyödylliseksi työkaluksi rakennusprosessin hallintaan, suunnittelun tehokkuuden jatku-
vaan seurantaan, ennakoinnin kehittämisen avustamiseen, työvaiheen vaihtelujen tasoit-
tamiseen sekä vähentämään ja poistamaan epävarmuustekijöitä, jotka vaikeuttavat raken-
nusprosesseja. Fernandez et al. (2013) raportoivat Last Plannerin toteuttamiseen liittyvät 
edut seuraavasti: 
 sujuva työvirtaus 
 ennakoitavissa olevat työsuunnitelmat 
 alentuneet kustannukset 
 projektin toimitusajan lyheneminen 
 tuottavuuden paraneminen 
 enemmän yhteistyötä kenttähenkilöstön ja alihankkijoiden välillä. 
AlSehaimin et al. (2014) Saudi-Arabiassa tekemässä tutkimuksessa Last Planner-teknii-
kan käyttäminen osoitti, että sen avulla pystytään parantamaan rakentamisen johtamis-
käytäntöjä eri osa-alueilla sekä tuomaan merkittäviä etuja. Last Plannerin toteuttamisen 
avulla voitiin löytää ja käsitellä viivästyksen eri syitä. Se osoittautui hyvin ennakoivaksi 
lähestymistavaksi suunnitteluprosessin uudelleenorganisoimiseksi, ja sen avulla pystyt-
tiin edistämään toimien ja työtehtävien parempaa koordinointia hankkeen osanottajien 
kesken sekä avustamaan yhteistoiminnallista suunnittelua. Samalla suunnittelussa ilmen-
neet asiat ja tiedot voitiin toimittaa eteenpäin ohjaukseen ja valvontaan. Last Plannerin 
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käyttöönottaneet työryhmät olivat organisoituja, tehokkaampia ja tuottavampia, mikä 
johti kokonaisvaltaisempaan projektinhallintaan. 
Koskenvesa et al. (2014) esittelevät kirjassaan käännetyn vaiheaikataulun (kuva 22), joka 
on yksi Last Planner menetelmän työkaluista. Sen tarkoituksena on valita välitavoite, 
jonka jälkeen suunnitelma tehdään käänteisesti kohti nykyhetkeä. Kyseinen aikataulu teh-
dään usein yhdessä eri töiden vastuuhenkilöiden kanssa. Käytetyin tapa käännetyn vaihe-
aikataulun tekemiselle on koota seinälle kalenteri, johon urakoitsijat kirjaavat post-it -
lapuille tarpeelliset tehtävät lopputuloksen aikaansaamiseksi. Merkittyjen tehtävien paras 
toteuttamisjärjestys suunnitellaan yhdessä. Koskenvesa et al. (2014) mukaan käännetyn 
vaiheaikataulun hyötynä on, että yhdessä tehty aikataulu luo pohjan yhteiselle tavoit-
teelle, johon sitoudutaan paremmin ja lupaukset pidetään.  
 
Kuva 22. Käännetyn vaiheaikataulun laatiminen 
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4. TUTKIMUSMENETELMÄ 
Tutkimus suoritettiin kvalitatiivisena haastattelututkimuksena. Haastattelu on suunnitel-
tua toimintaa, jonka päämääränä on kerätä tietoa tutkimusongelman selvittämiseen. Haas-
tattelumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua haastattelua eli teemahaastattelua. Tee-
mahaastattelulle tyypillistä on, että haastatteluissa kysymykset ovat kaikille samat, mutta 
haastateltavat voivat vastata omin sanoin ilman valmiita vastausvaihtoehtoja. Teemahaas-
tattelu keskittyy tiettyyn teemaan, jossa haastateltavien tulkinnat ja asioille antamat mer-
kitykset ovat keskeisiä. (Hirsjärvi & Hurme 2006, s. 42-48) Teemahaastattelu katsottiin 
tutkimusongelman ratkaisulle sopivaksi, sillä yhteisten käytäntöjen löytäminen rakenta-
misen valmisteluvaiheeseen sekä rakentamisvaiheeseen vaatii tiettyihin teemoihin kes-
kittymistä. Samalla se antaa haastateltaville mahdollisuuden vastata kysymyksiin omien 
kokemusten perusteella. 
Hirsjärven & Hurmeen (2006) mukaan haastattelu on hyvin joustava menetelmä, jossa 
haastateltavan on mahdollisuus tuoda esille itseään koskevia asioita. Haastattelututki-
musta on hyvä käyttää tilanteissa, jossa tiedetään, että se tuottaa monitahoisia vastauksia. 
Haastattelun avulla voidaan syventää saatavia tietoja mielipiteiden perustelun tai lisäky-
symysten avulla. Haastattelututkimuksen tuottamien etujen lisäksi sillä on myös haitta-
puolia. Siinä haastattelijan rooli korostuu, sillä haastattelun tekeminen vaatii taitoa ja ko-
kemusta. Myös aineiston tulkinta ja raportointi ovat ongelmallisia, koska niihin ei ole 
olemassa valmiita malleja. (Hirsjärvi & Hurme 2006, s. 35) 
Haastatteluiden toteutus käynnistyi etsimällä potentiaaliset haastateltavat. Haastateltavat 
löytyivät helposti, sillä kohdeyrityksen henkilöstö on halukas kehittämään toimintaansa 
jatkuvasti, joten myös tällä diplomityöllä nähtiin merkitystä. Nähtiin, että kokoamalla ai-
neistoa rakennushankkeen aloitusvaiheeseen, voitaisiin hanke saada käynnistettyä suju-
vammin. Haastattelut suoritettiin ennalta sovittuina ajankohtina, ja haastattelun teemat 
sekä muutamia haastattelukysymyksiä oli annettu haastateltaville ennakkoon. Tämän 
kautta haastateltavalla oli käsitys tulevan haastattelun teemasta. Kaikki haastattelut olivat 
yksilöhaastatteluja, joista osa pidettiin kohdeyrityksen toimiston neuvottelutiloissa sekä 
osa rakennusvaiheessa olevien kohteiden työmaatoimistoissa. Haastateltaviksi valikoitui-
vat neljä kohdeyrityksen projektipäällikköä sekä kolme vastaavaa työnjohtajaa. Täten py-
rittiin saamaan näkemyksiä ylimmän johdon tasolta sekä työmaan toteutuksesta vastaa-
vilta henkilöiltä. 
Haastatteluaineiston purkamisen voi Hirsjärven ja Hurmeen (2006) mukaan purkaa kah-
della tavalla, puhtaaksikirjoittamalla eli litteroimalla tai koodaamalla päätelmät tallenne-
tusta aineistosta. Tässä tutkimuksessa käytettiin litterointia ja jokainen haastattelu ääni-
tettiin, joka edesauttoi vastausten purkamista. Jokaiselta haastateltavalta kysyttiin samat 
32 
kysymykset, joten haastateltavien vastaukset kirjoitettiin kysymysten alle kattavasti kir-
jakielisenä. Haastatteluissa työn kannalta epäoleellisia vastauksia ei kirjattu ylös. Litte-
roinnin avulla haastattelussa esille tulleet työtä edistävät vastaukset pystyttiin käsittele-
mään ja kokoamaan tuloksiin. 
Haastattelujen laatua parannettiin siten, että ääninauhoja kuunneltiin, ja merkittiin ylös 
kysymykset, jotka olivat olleet haastateltaville haastavia tai jotka olivat erityisen hyviä. 
Näitä kysymyksiä voitiin painottaa seuraavissa haastatteluissa enemmän, ja sen avulla 
saada paremmin esille tutkimusta edistäviä vastauksia. Hirsjärven ja Hurmeen (2006) mu-
kaan laatua parantaa myös se, että litteroinnin suorittaa mahdollisimman nopeasti haas-
tattelun jälkeen, jolloin haastattelijalla on tarkassa muistissa haastattelutilanne. Tässä 
haastattelututkimuksessa litterointi suoritettiin viimeistään seuraavana päivänä haastatte-
lusta, jolloin haastattelut olivat haastattelijan lähimuistissa. 
Haastattelun teemat ja kysymykset olivat seuraavat: 
Työmaan aloittaminen 
- Työmaan aloitusedellytykset. Mitä toimenpiteitä pitää tehdä aloitusvaiheessa? 
- Miten nämä toimenpiteet on hoidettu aiemmissa projekteissa?   
- Ovatko jotkin toimenpiteet kiireisimpiä? Onko jokin minkä toimittaminen vie 
aikaa?  
- Onko asioita/toimenpiteitä, jotka meinaavat unohtua? 
- Mitä yleisiä ongelmia aloitusvaiheeseen liittyy? Millaisia haasteita on ollut asia-
kirjojen tekemisessä ja vaatimusten täyttämisessä? 
- Lakisääteiset asiat. Miten nämä on hoidettu? Kuka on ollut vastuussa? 
- Miten projekteissa hoidetaan tarkastusasiakirjan täyttäminen?  
- Entä kuinka varmistetaan rakennustuotteiden kelpoisuudet sekä käyttöohje- ja 
huoltokirjan kokoaminen? 
- Työmaan aloituskokous ja siihen valmistautuminen. Mitä asioita aloituskokouk-
seen liittyy? 
- Mitä tarkoittaa rakennushankkeen laatusuunnitelmat? 
- Pidätkö toimenpiteitä ja asiakirjoja tärkeinä ja hyödyllisinä vai tehdäänkö joku 
asia vain lakisääteisyyden vuoksi? 
- Onko jokin aloitusedellytyksiin liittyvä toimenpide tai asia, joka kannattaisi kai-
killa työmailla tehdä? 
Rakennustyömaan vaiheistaminen 
- Miten vaiheistaisit kerrostalorakentamisen? 
- Mitkä ovat kyseisten vaiheiden ydinkohdat? (Aloitusedellytykset seuraavalle 
vaiheelle) 
- Miten aikatauluttaisit nämä vaiheet? 
- Millä toimilla/tehtävillä nämä työvaiheet saadaan suoritettua turvallisesti ja laa-
dukkaasti? 
- Olisiko vaiheistetusta listauksesta hyötyä? 
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5. HAASTATTELUTUTKIMUKSEN TULOKSET 
Haastattelututkimuksen yhtenä tavoitteena oli selvittää toimenpiteitä rakentamisen val-
misteluvaiheessa, jotta työmaa saataisiin sujuvasti liikkeelle ja työt suoritettua turvalli-
sesti ja laadukkaasti. Toinen tavoite oli selvittää kerrostalorakentamisen vaiheet sekä jo-
kaisen vaiheen ydinkohdat. Tässä luvussa on koottuna haastattelujen tulokset ja niiden 
pohjalta tehdyt havainnot. 
5.1 Työmaan aloittaminen 
Työmaan aloittamisessa kaiken perustana pidettiin kaikkien haastatteluihin osallistunei-
den mukaan sitä, että rakennuslupa on lainvoimainen ja leimattu. Rakentamisen saa aloit-
taa vasta, kun rakennuslupa on hyväksytty. Rakennusluvan muutoksenhakuajan pituus on 
14–30 päivää, ja sen pituus on riippuvainen paikkakunnasta ja hankkeen koosta.  Maan-
rakennustyöt saa yleensä aloittaa raivaustöillä ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta, 
mutta tästä on hyvä kysyä kunnan rakennusvalvonnasta, ja varmistua toimenpiteistä, mitä 
työmaalla saa tehdä ennen kuin rakennuslupa on lainvoimainen. 
Aloittamiseen liittyen pidettiin tärkeänä, että tontti missä aletaan rakentaa olisi oma, tai 
rakentamisesta on sovittu omistajan kanssa, jos tontti ei ole oma. Usein tontti ostetaan 
vasta siinä vaiheessa, kun rakentamista aloitellaan. Ennen kuin tontilla aletaan tekemään 
mitään, niin työmaa-alue pitää olla aidattuna ja sinne on asetettu kyltit tiedottamaan tule-
vasta rakennustyöstä. Kohdeyritys haluaa pitää työympäristön rakennuskohteessa siis-
tinä, joten tontti aidataan ympäriinsä yhtenäisellä verkkoaidalla, joka voidaan varustaa 
esimerkiksi mainoksin. Aitaan kiinnitetään työmaakyltit, joista ilmenee työmaan tiedot, 
kuten työmaan kesto ja työmaan yhteyshenkilöt. Tarkempi tiedottaminen voidaan projek-
tipäällikön mukaan hoitaa siten, että naapuritaloyhtiön ilmoitustaululle laitetaan asialli-
nen tiedote, jossa kerrotaan alkavasta rakennustyömaasta, jonka rakennustyöt voivat ai-
heuttaa häiriötä. 
Kohdeyrityksessä projektipäällikön vastuulla on huolehtia, että asuntoja on myyty riittä-
västi, jotta hankkeella on taloudelliset resurssit turvattuna. Haastatteluissa koettiin, että 
ennen aloittamispäätöstä pitää olla myyntitilanne tiedossa, eli hanketta ei aloiteta ennen 
kuin asuntoja on myyty riittävästi. Kun kohteet laitetaan ennakkomarkkinointiin, siinä 
luvataan alustavasti asukkaille, milloin kohde luovutetaan. Myynnin kautta saadaan tieto, 
missä vaiheessa hankinnat pitää olla tehtynä, jotta rakentaminen pystytään aloittamaan, 
ja kohde luovuttamaan asukkaalle luvatun aikataulun mukaisesti. Hankintaa varten täytyy 
suunnittelijoiden suunnitelmat olla siinä vaiheessa, että esimerkiksi elementtikuvat ovat 
valmiina tarjouspyyntöjä varten. 
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Hankintasuunnitelmaa ja hankinta-aikataulua pidettiin haastatteluissa erittäin tärkeänä. 
Omaperusteisessa asuntotuotannossa kaikkien työsuoritteiden tekijät ovat aliurakoitsi-
joita, jolloin hankintasuunnitelman merkitys korostuu. Alkuvaiheen kriittisiksi hankin-
noiksi kerrottiin seuraavat: maanrakennus, perustukset, betonielementit sekä LVIS-työt. 
Tällä hetkellä esimerkiksi betonielementtien toimitusajat ovat pitkiä, joten ne pitää hank-
kia hyvissä ajoin. Käytännössä myös maanrakennus ja siihen mahdollisesti linkittyvät 
paalutustyöt täytyy olla hankittuna samaan aikaan. Kun edellä mainitut kriittiset hankin-
nat on suoritettu, voidaan alkaa tehdä työmaan aikataulutusta. Tärkeiksi hankinnoiksi 
mainittiin myös vesikatto ja siihen liittyvät työt sekä ikkunoiden hankinta. Muista pie-
nemmistä urakoista sovitaan yleensä rakentamisen edetessä.  
Kerrostalohankkeessa vastaavana työnjohtajana oleva kertoi haastattelussa, että kerrosta-
lorakentamisessa koko projektin aikataulun määrää se, että vesikatto on päällä ja vaippa 
ummessa. Esimerkiksi, jos aloitetaan maanrakennustyöt, mutta ollaan vielä epävarmoja 
betonielementeistä, niin kannattaa miettiä maanrakennustöiden aloittamisen siirtoa. Vas-
taavan työnjohtajan mukaan ei ole kannattavaa aloittaa maanrakennustöitä, jos ei tiedetä 
varmaksi, mitä tapahtuu kahden kuukauden päästä, kun maanrakennustyöt on saatu teh-
tyä. Kriittiset hankinnat pitää siis olla tilattuna, kun työmaa aloitetaan.  
Kohdeyrityksen projektipäällikön haastattelussa nousi esille, että hankinnan hyvänä ta-
voitteena on, että koko ajan tehtäisiin hankintoja asioista, joita tarvitaan puolen vuoden 
päästä. Tämä poistaisi kiireen. Kiirehankinnat rajaavat paljon pois tekijöitä, ja samalla 
urakkasopimuksista ja -neuvotteluista saattaa jäädä pois tärkeitä asioita ja huomioita. En-
nen rakentamisen aloittamista työmaatekniikkaan liittyvät hankinnat täytyy myös huoleh-
tia ja hankkia. Työmaatekniikalla tarkoitetaan työmaakoppeja, työmaa-aitoja ja työ-
maasähköä. Työmaan perustamiseen liittyvät myös kulunvalvonnan järjestäminen ja työ-
maan perehdytyksestä huolehtiminen. 
Rakennustyön vakuutukset auttavat rakennushankkeeseen ryhtyvää varautumaan talou-
dellisiin menetyksiin. Haastatteluissa pidettiin tärkeänä, että hankkeen projektipäällikkö 
huolehtii rakennustyön vakuutukset ajan tasalle ennen rakennustöiden aloittamista. Koh-
deyrityksen käytäntönä on ollut, että vakuutusedustajan kanssa käydään suunnitelmat 
läpi, jolloin pystytään vielä reagoimaan mahdollisiin puutteisiin suunnitelmissa. Tämä on 
osana kohdeyrityksen valvontaa ja laadunhallintaa. Rakennustyömaata aloittaessa perus-
tetaan myös jokaiselle työmaalle projekti kohdeyrityksen omiin järjestelmiin, jonka 
kautta lähtevät tarvittavat ilmoitukset verottajalle. 
5.2 Viranomaisvaatimusten täyttäminen 
Rakennustyömaalla pitää olla nimettynä ja rakennusvalvonnassa hyväksyttynä vastaava 
työnjohtaja. Eräs pitkään kohdeyrityksessä vastaavana työnjohtajana ollut korosti haas-
tattelussa, että työnjohtoresurssit on oltava kunnossa, jotta työmaan pääsee aloittamaan. 
Hankkeeseen ei voi hänen mukaan lähteä, jos työmaaorganisaatioon on nimettynä vain 
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vastaava työnjohtaja, hankintainsinööri ja projektipäällikkö. Tällöin organisaatio ei ole 
vielä kunnossa, vaan pitäisi olla tiedossa, miten organisaatio tulee loppua kohden muo-
dostumaan. Hankkeeseen pitää olla varattuna muutamia työnjohtajia eri rakennusvaihei-
siin ja vastaavan työnjohtajan täytyy tietää, milloin työnjohtajat liittyvät työmaalle. Esi-
merkiksi vastaava työnjohtaja ei voi olla runkovaiheen työnjohtaja, sillä aika ei vastaa-
valla riitä siihen. Ulkopuolen kiinteistön vesi- ja viemärityönjohtaja (KVV-työnjohtaja) 
tulee useasti urakoitsijan puolesta, ja siitä sovitaan erikseen urakkasopimuksessa. Ura-
koitsijan tulee tällöin hyväksyttää työnjohtaja rakennusvalvonnassa. 
Tontin olosuhteista riippuen, jos esimerkiksi räjäytetään tai paalutetaan, niin vastaavilla 
työnjohtajilla oli tiedossa, että viranomaisvaatimuksina on tehdä kyseisiin toimenpiteisiin 
liittyvät meluilmoitukset ja hankkia tarvittavat luvat paalutukselle, louhinnalle ja räjäy-
tykselle. Näistä löytyy erilliset ohjeet kuntien kotisivuilta ja niissä voi olla eroja kunnit-
tain. Haastattelujen mukaan kyseisten töiden ilmoitusten tekemiset ja lupien hakemukset 
voi tehdä myös kohteen maanrakennusurakoitsija, mutta rakennuttaja on velvollinen huo-
lehtimaan, että kaikki tarvittavat luvat on haettu ja hoidettu. Muita viranomaisilta haetta-
via lupia ovat esimerkiksi katualuelupa ja kaivulupa. Katualuelupaa täytyy hakea, jos tar-
vitsee lainata kunnan katualuetta. 
Liittymäsopimukset (vesi-, viemäri-, sähkö-, kaukolämpö- ja kuituliittymät) ovat tärkeä 
osa rakennustyömaan aloitusta. Niitä ei pystytä erään vastaavan työnjohtajan mukaan te-
kemään ennen kuin rakennuslupa-asiat ovat täysin valmiina. Liittymäsopimusten saami-
sen jälkeen tiedetään, minne kohdalle liitytään, jolloin liittymistyötä varten täytyy hank-
kia kaivuluvat. Kaivuluvat pitää olla, koska liittymiset ovat aina kunnan alueella. Jos liit-
tymiskohta on kaukana, voidaan joutua katkaisemaan tie ja järjestämään kiertotie. Kier-
totien järjestämiselle täytyy pyytää lupa kunnan katualueyksiköstä.  
Projektipäällikön haastattelussa nousi esiin katualuekatselmus, joka on eräs viranomais-
ten kanssa suoritettava toimenpide rakennushankkeen aloitusvaiheessa. Katualuekatsel-
muksessa käydään läpi, millainen katualue on ollut ennen rakentamista. Katselmuksessa 
kirjataan ylös, miltä katualue on näyttänyt ennen rakennustöiden aloittamista. Katselmuk-
sen avulla pystytään osoittamaan, mitä mahdollisia vahinkoja rakennustyöt ovat katualu-
eeseen aiheuttaneet, mutta myös sen, ettei loppukatselmuksessa määrätä tekemään sellai-
sia katualueen korjauksia, mitä rakennustyöt eivät ole aiheuttaneet. 
Lakisääteisten asioiden hoitamisesta vastaa haastattelujen mukaan työmaan vastaava 
työnjohtaja. Vastaavalla työnjohtajalla on paljon huolehdittavaa, joten nähtiin, että on tär-
keää osata delegoida asioita joko urakkasopimuksiin kuuluvaksi tai muiden työnjohtajien 
työlistalle. Vastaavalla työnjohtajalla on kuitenkin vastuu huolehtia, että kaikki tarvittavat 
luvat ja ilmoitukset tulevat tehdyksi. Esimerkiksi maanrakennusurakan urakkaneuvotte-
luissa voidaan sopia urakkaan kuuluvaksi, että urakoitsija tekee tarvittavat ilmoitukset 
viranomaisille, ja pitää kohdeyrityksen organisaation ajan tasalla näistä ilmoituksista ja 
lupahakemuksista. 
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5.3 Työmaan aloittamisen haasteet 
Haastatteluissa kysyttiin toimenpiteistä, joiden toimittaminen vie aikaa. Koettiin, että vi-
ranomaisten kanssa toimimiseen kannattaa varata hyvin aikaa. Esimerkiksi eräs työmaa 
oli alkanut heti kesälomien jälkeen elokuussa, jolloin osa rakennusvalvonnasta oli vielä 
lomalla. Tämä johti siihen, että aloituskokouksen pitämisen sai sovittua vasta kolmen vii-
kon päähän. Toisena esimerkkinä kerrottiin, että nurkkapisteiden merkintä saadaan tilat-
tua muutamassa päivässä, mutta niiden laskenta saattaa viedä kaksi viikkoa. Tämä johtuu 
siitä, että merkinnän ja laskennan hoitavat eri ihmiset.  
Toinen aikaa vievä toimenpide on haastattelujen mukaan liittymäsopimusten tekeminen. 
Liittymillä tarkoitetaan sähkö-, vesi-, viemäri-, kuitu- ja kaukolämpöliittymiä. Esimer-
kiksi haastatteluissa tiedostettiin, että sähköliittymäsopimuksen tekemiseen pitää olla 
tieto sähköntarpeesta, eli pääsulakkeiden koko. Sähkösuunnitelma täytyy olla valmis, 
jonka perusteella sähköyhtiö laskee, mistä muuntajasta sähkön syöttäminen pystytään toi-
mittamaan. Kaukolämpösopimusta varten pitää olla kuvat valmiina ja ladattuna energia-
yhtiön omaan järjestelmään. Kuvilla tarkoitetaan KVV-suunnitelmia, jotka LVI-suunnit-
telija lisää energiayhtiön projektipankkiin. Liittymäsopimusten tekemisissä menee vas-
taavien työnjohtajien mukaan yleensä muutamia viikkoja, mutta Helsingin seudun ympä-
ristöpalveluiden, HSY:n, vesi- ja viemärisopimuksien tekemisessä voi mennä jopa neljä 
viikkoa. Vesi- ja viemäriliittymissä on ollut haastattelujen mukaan ongelmana se, kun 
kaivetaan kuoppa auki ja pitäisi liittyä esimerkiksi viemäriverkostoon, niin siihen pitää 
tilata liitostyö HSY:ltä. Tämän toimittaminen vie aikaa, että liitostyöt tullaan tekemään. 
Vaaditaan suunnitelmallisuutta ja ennakointia, ettei monttu olisi auki kovin kauaa. Yksi 
haastatelluista vastaavista työnjohtajista mainitsi, että olisi hyvä heti maanrakennusvai-
heessa suorittaa kaikki liittymien liitostyöt ja kaapelien siirrot, ettei niitä aleta tehdä run-
gon pystytyksen jälkeen. 
Edellä mainittujen liittymäsopimusten hoitaminen oli toimenpide, joka kerrottiin haastat-
teluissa monesti unohtuvan. Monesti liittymäsopimukset on tehty liian myöhään. Esi-
merkkinä eräs työmaa oli ollut kaksi kuukautta ilman vettä, koska liittymäsopimusta ei 
oltu tehty ajoissa. Myös rakennustöiden ennakkoilmoituksen tekeminen aluehallintovi-
rastoon voi unohtua, sillä sitä ei esimerkiksi rakennusvalvonnassa kukaan kysy missään 
vaiheessa. Haastatteluissa korostettiin sitä, että rakennustyömaan aikaiset vakuutukset tu-
lee hoitaa ajoissa. Tämän kerrottiin olevan projektipäällikön vastuulla. 
Rakennustyömaan aloitusvaiheessa koettiin haasteelliseksi, että toimenpiteiden hoitami-
seen on ollut vaillinaiset ohjeistukset, mitä missäkin vaiheessa pitää tehdä tai olisi hyvä 
tehdä. Ennakoimalla selviää kaikesta ilman kiirettä, jolloin toimenpiteet saadaan tehtyä 
oikea-aikaisesti, kun tiedetään mitä pitää tehdä. Yhdeksi haasteeksi nostettiin myös se, 
että viranomaisten vaatimat työmaasuunnitelmat tulisi käydä tarkasti läpi, että ne täyttäi-
sivät kaikki lakisääteiset vaatimukset aukottomasti. Tähän todettiin ratkaisuksi, että käy-
tettäisiin konsulttia, koska monet kohdeyrityksen mallisuunnitelmat ovat vielä raakileita.  
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Kosteudenhallinnan viranomaisvaatimukset kiristyivät tänä vuonna, ja sen hallintaan vaa-
ditaan nykyään tarkemmat selvitykset ja suunnitelmat. Kosteudenhallinnan toteuttaminen 
on koettu kohdeyrityksen sisällä haastavaksi, mutta tällä hetkellä kohdeyrityksellä on 
Kuivaketju10-toimintamallin pohjalta tehty oma kosteudenhallintaselvitys ja -suunni-
telma. Koettiin, että aloitusvaiheessa on huomattava, että kosteudenhallintasuunnitelma 
on päivitettävä vastaamaan kyseisen työmaan olosuhteita ja tarpeita. 
Rakennustyömaan aloitusvaiheen toimenpiteiden hoitamiselle ei ollut haastattelujen pe-
rusteella mitään yhtenäistä käytäntöä. Projektikohtaisesti on eroavaisuuksia siinä, kuka 
aloitusvaihetta hoitaa. Yleisesti aloitusvaiheesta vastaa työmaalle nimetty vastaava työn-
johtaja. Mikäli vastaavaa työnjohtajaa ei ole heti nimettynä, niin projektipäällikkö tai pro-
jekti-insinööri hoitaa aloitusvaiheen toimenpiteitä.  Toimenpiteitä on tehty sitä mukaa, 
mitä tullut mieleen, ja mitä asioita tullut vastaan matkan varrella. Eräällä työmaalla vas-
taava työnjohtaja teki aloitusvaihetta ensimmäistä kertaa, joten muistilista aloitusvaihee-
seen olisi hyvä työkalu. 
5.4 Aloituskokoukseen valmistautuminen 
Rakentamisen aloituskokoukseen valmistautumista voitaisiin haastattelun mukaan koros-
taa enemmän. Aloituskokoukseen valmistautuminen on hyvä aloittaa sillä, että pyytää 
kunnan rakennusvalvonnasta aloituskokouspöytäkirjapohjan, koska niissä on eroja kun-
tien välillä. Toisena asiana on rakennusluvan läpikäynti, jotta muistaa rakennusluvassa 
mahdollisesti olevat erityisehdot. Nähtiin, että kokoukseen valmistautumisessa kannattaa 
miettiä kysymyksiä, mitä rakennusvalvontaviranomainen voi kysyä rakentamiseen liit-
tyen. Nyt pinnalla olevia asioita ovat laadun- ja kosteudenhallinta, joihin pitää olla valmiit 
suunnitelmat. Vastaavan työnjohtajan täytyy osata vastata, miten rakennushankkeen laa-
dunhallinta toteutetaan. Suunnitelmiin perehtymisen kautta saa käsityksen, miten työt ra-
kennuskohteessa suoritetaan, jolloin osaa myös vastata rakennusvalvonnan esittämiin ky-
symyksiin. Tämä tarkoittaa, että vastaavalla työnjohtajalla pitää olla suunnitelmat teh-
tyinä ja hänen tulee tietää, mitä ne tarkoittavat. Eräs projektipäällikkö mainitsi, että jos 
kosteudenhallintasuunnitelmaa ei ole tehty, tai ei tiedetä, miten se aiotaan toteuttaa, niin 
aloituskokousta ei kannata varata.  
Haastatteluissa koettiin, että aloituskokouksessa sovitaan yleensä rakennusvalvonnan 
kanssa seuraavat askeleet, miten edetään, ja milloin suoritetaan seuraavat rakennusval-
vonnan haluamat katselmukset. Katselmuksilla valvontaviranomainen huolehtii omalta 
osaltaan rakentamisen laadusta. Esitettiin, että viranomaisten vaatimia katselmuksia voi-
vat olla pohjakatselmus, sijaintikatselmus, rakennekatselmukset, käyttöönottokatselmus 
sekä loppukatselmus. Pohjakatselmus suoritetaan yleensä ennen ensimmäisen perustus-
rakenteiden valua. Perustusrakenteiden valamisen jälkeen on vuorossa sijaintikatselmus. 
Rakennekatselmuksia tehdään eri rakennusvaiheiden jälkeen. Esimerkiksi viranomainen, 
yleensä kunnan rakennustarkastaja, suorittaa katselmuksen, kun vesikaton rakenteet on 
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asennettu, sidonnat tehty ja runko kokonaan valmis. Ennen tätä rakennekatselmus voi-
daan suorittaa esimerkiksi ennen väestönsuojan betonivalua tai ennen ensimmäisen onte-
lokentän saumavalua. Haastatteluissa nähtiin, että rakennushankkeen vastaavan työnjoh-
tajan vastuulla on pitää rakennusvalvontaviranomainen ajan tasalla rakennustyön etene-
misestä, ja järjestää ajat aloituskokouksessa määrätyille katselmuksille. Aloituskokouk-
sessa tulee rakennushankkeeseen olla nimettynä ja hyväksytettynä vastuuhenkilöt, kuten 
vastaava työnjohtaja ja erityisalojen (KVV ja IV) työnjohtajat. Vastaava työnjohtaja 
yleensä järjestää aloituskokousajankohdan rakennusvalvonnasta ja pyytää paikalle myös 
rakennushankkeeseen ryhtyvän edustajan sekä pääsuunnittelijan. 
Rakennustyön aloituskokouksessa on yhtenä kohtana tarkastusasiakirja ja sen täyttämi-
nen. Haastatteluissa kysyttiin, miten rakennustyön tarkastusasiakirjan täyttämien hoide-
taan. Nähtiin, että aloituskokousta varten tulee olla tiedossa, mitä tarkastusasiakirjaa 
hankkeessa käytetään. Kunnan rakennusvalvonta antaa aloituskokouksessa tarkastusasia-
kirjan yhteenvetolomakkeen, johon merkitään, kuka on vastuuhenkilönä kussakin tarkas-
tustoimenpiteessä. Vastaava työnjohtaja ilmoittaa esimerkiksi pääsuunnittelijalle, milloin 
mikäkin tarkastusta vaatima työnsuoritus on tehty, jotta pääsuunnittelija voi tulla teke-
mään vaaditun tarkastuksen ja kuittaamaan sen tarkastusasiakirjaan. Haastatteluissa ko-
ettiin, että tarkastusasiakirjan yhteenvetolomake on asiakirja, joka rakennusvalvontaa 
kiinnostaa rakennushankkeen käyttöönotto- ja lopputarkastuksessa. Kyseisen asiakirjan 
tarkastukset tulee olla suoritettuna ja kuitattuna ennen käyttöönottotarkastusta.  
Kohdeyrityksen työmailla on ollut käytössä myös ympäristöministeriön laatima tarkas-
tusasiakirja, jonka täyttämisestä vastaa työmaan vastaava työnjohtaja. Ympäristöministe-
riön tarkastusasiakirjaa pidetään hyvänä, mutta ei kovin käyttökelpoisena asiakirjana. 
Projektipäällikön mukaan tarkastusasiakirjaa ei välttämättä tule täytettyä järjestelmälli-
sesti, sillä se sisältää paljon kohdeyrityksen kohteisiin sopimattomia tarkastuksia. Koh-
deyrityksellä on teossa oma rakennustyön tarkastusasiakirja, josta pyritään tekemään 
omaa kerrostalotuotantoa palveleva asiakirja. Tämä tarkastusasiakirja tulee olemaan 
osana laatusuunnitelmia ja ennen kaikkea laadunvarmistusta. 
Rakentamisen aloituskokouksessa yhtenä kohtana on rakennustuotteiden kelpoisuudet. 
Kohdeyrityksessä rakennustuotteiden kelpoisuudet varmistetaan aika lailla jo siinä vai-
heessa, kun tehdään urakkasopimuksia. Urakoitsijat velvoitetaan käyttämään sertifioituja 
tuotteita. Kohdeyrityksen toimintatapana on, että urakoitsijat velvoitetaan toimittamaan 
materiaalien kelpoisuustodistukset, tarkat materiaalitiedot sekä käyttö- ja huolto-ohjeet 
työmaalla käytetyistä materiaaleista. Urakkasopimuksiin on kirjattuna, että urakoitsijat 
toimittavat kaikki tarvittavat materiaalitiedot ennen viimeisen maksuerän maksamista. 
Vastaavan työnjohtajan mukaan kyseiset tiedot tulee kirjata urakkasopimukseen, eikä 
käydä materiaaliasiaa läpi vasta urakan aloituskokouksessa, sillä urakkasopimus on asia-
kirjana merkittävämpi kuin aloituskokouspöytäkirja. Työmaalla työnjohtajat valvovat, 
että käytetyt tuotteet ovat suunnitelmien mukaisia ja vaatimukset täyttäviä. Jos niistä poi-
ketaan, pitää kohdeyritykseltä saada hyväksyntä etukäteen. 
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Työmaalla on haastatellun projektipäällikön mukaan tärkeää kerätä materiaalitietoja ra-
kentamisen aikana, sillä se helpottaa huomattavasti käyttö- ja huolto-ohjeiden kokoamista 
hankkeen loppuvaiheessa. Jokaisen työnjohtajan velvollisuus on kerätä omien urakoiden 
urakoitsijoilta tarvittavat materiaalitiedot. Kohdeyrityksen työmaalla käyttö- ja huoltokir-
jan kokoamiseen nimetään yksi työnjohtajista henkilöksi, joka kokoaa kaikki tiedot yh-
teen sähköiseksi huoltokirjaksi, joka luovutetaan asunnonomistajan, taloyhtiön, isännöit-
sijän ja kiinteistöhuollon käyttöön. Rakennustuotteiden yhteensopivia tuotestandardeja 
kokoava Hen-helpdesk auttaa työnjohtajaa tietojen kokoamisessa, koska sieltä pystyy tu-
lostamaan lomakkeen, josta selviää mitä tietoja mistäkin tuotteesta ja materiaalista tarvi-
taan. Kohdeyrityksellä on myös käytössä Excel-tiedosto, johon kerätään materiaalitietoja. 
Haastatteluissa kysyttiin myös rakennushankkeen laatusuunnitelmista, jotka ovat osana 
rakennusvalvonnan aloituskokousta. Nähtiin, että kohdeyrityksellä ei ole varsinaista laa-
tusuunnitelmaa, mutta nyt teossa oleva oma rakennustyön tarkastusasiakirja tulee ole-
maan osana laatusuunnitelmia. Laatusuunnitelma katsottiin laajaksi käsitteeksi, joka si-
sältää erilaisia suunnitelmia ja työmaan aikatauluja, jotka toimivat laadunvarmistustoi-
menpiteinä. Esimerkkeinä suunnitelmista ovat kosteudenhallintasuunnitelma, pölynhal-
lintasuunnitelma, turvallisuussuunnitelma ja aluesuunnitelma. 
5.5 Rakentamisen vaiheistus 
Kerrostalorakentamisessa korostuu haastattelujen mukaan runkovaihe ja siihen liittyvien 
töiden hallinta. Maanrakennus- ja perustustyöt täytyy olla tietyssä pisteessä, ennen kuin 
elementtiasennukset voidaan aloittaa. Nähtiin, että ideaalitilanteessa maanrakennukseen 
liittyen kaikki kaivutyöt olisi tehty ja pinnat muokattu oikein. Ennen perustuksien tekoa 
tulisi kaikki sisä- ja ulkopuoliset putket ja sähkökaapelit olla vedettynä. Tämä tarkoittaa, 
että ulkopuolen viemärit on asennettu, kaikki kaivot ovat paikoillaan ja lämpökanaalit 
sekä maakaapelit ovat asennettuina. Perustuksien teossa kaikki anturat ja sokkelit täytyy 
olla valmiina ja alapohjaontelot asennettuina, jonka jälkeen maanrakennus saadaan pää-
tettyä ulkopuolen täyttöihin. Koettiin, että runkovaihe on edellä mainittujen vaiheiden 
jälkeen turvallista aloittaa, ja nosturin voi tuoda työmaalle. 
Kohdeyrityksen kokenut vastaava työnjohtaja toi haastattelussa esiin kerrostalon runko-
vaiheen työvaiheet. Runkovaiheessa elementit asennetaan kerros kerrallaan, ja välissä 
suoritetaan laattojen asennukset ja saumavalut. Runko nousee ylös, jonka jälkeen vesi-
katto tehdään pitäväksi. Runkovaihe voidaan katsoa päättyneeksi, kun rakennuksessa on 
vaippa ummessa. Tätä kohtaa pidettiin kaikissa haastatteluissa oikeastaan koko rakennus-
vaiheen tärkeimpänä. Kun vaippa on ummessa, vesikatto on vedenpitävä ja rakennuk-
sessa on väliaikainen lämmitys päällä. Tämä tarkoittaa, että kaikki valutyöt on tehty, ve-
sikatto ja vesikaton varusteet on asennettu sekä ikkunat ja parvekeovet on asennettu. Mi-
tään kosteudelle altista työtä ei haastattelujen mukaan suositella tehtäväksi ennen kuin 
vesikatto on tehty. Tällöin betonirakenteiden kuivuminen on hallinnassa ja sisätyövaihe 
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pääsee käyntiin. Runkovaiheessa, ennen kuin vaippa on ummessa, kannattaa varmistaa, 
että jokaiseen kerrokseen on nostettuna kaikki tarvittavat aco-kivet, kipsilevyt ja ikkunat. 
Sisätyövaihe voidaan jakaa haastattelujen perusteella kolmeen selkeään välitavoitteeseen, 
jotka ovat lämpölattian teko, parkettiasennus ja loppusiivous. Jokaiseen tavoitteeseen 
päästään tiettyjen työvaiheiden kautta. Lämpölattian tekemistä edeltävää kipsilevyväli-
seinät, kylpyhuoneen viemäröinnit ja valut sekä kaikki LVIS-putkitukset. Parkettiasen-
nusta ennen tehtävät työsuoritteet koostuvat kylpyhuoneen laatoituksista, tasoite- ja maa-
laustöistä sekä kiintokalusteasennuksista. Loppusiivousta ennen täytyy tehdä parketti-
asennukset, välioviasennukset sekä listoitustyöt. 
Haastatteluissa nousi esiin projektipäälliköiden painotus, että ennen parkettiasennusta on 
kaikki työt tehty, ettei valmiille lattiapinnalle tule kolhuja. Ennen parkettiasennusta pitää 
olla moni asia tehtynä. Parveke on esimerkiksi oltava täysin valmiina. Tämä tarkoittaa, 
että parvekkeella kaikki betonityöt on tehty, maalaukset suoritettu ja kaiteet sekä lasituk-
set asennettu. Sisällä kylpyhuoneessa on laatoitukset sekä alakatot tehty ja kalusteet asen-
nettu. 
Yksi projektipäälliköistä esitti, että eräs merkittävä vaihe loppuvaiheessa on sisätyön 
päättyminen siihen, että loppusiivous on tehty, jonka jälkeen ilmanvaihtokoneet päästään 
laittamaan päälle ja säätämään ilmamäärät. Tämä vaihe tulisi olla valmis kaksi kuukautta 
ennen luovutusta, jolloin loppuvaiheen korjauksiin ja luovutukseen jäisi riittävästi aikaa. 
Haastatteluissa haluttiin korostaa sitä, että yleisiä tiloja ajateltaisiin samalla tavalla kuin 
asuntoja. Hyvänä tavoitteena olisi, että ennen sisäisiä tarkastuksia myös yleiset tilat oli-
sivat valmiina. Monesti yleiset tilat voivat jäädä pienemmälle huomiolle, ja sen myötä 




Tämän diplomityön tulosten ytimen muodostavat haastattelututkimuksesta saadut tiedot. 
Tulokset luvussa kootaan ensimmäiseksi haastatteluissa esiin nousseita asioita, jotka ovat 
rakennustyömaan aloittamisen keskiössä. Lopuksi esitetään kerrostalorakentamisen vai-
heistamista sopivien välitavoitteiden avulla. 
6.1 Rakennustyömaan aloitusedellytykset 
Rakennustyömaan aloitusvaiheeseen pyrittiin selvittämään ja löytämään toimenpiteet tur-
valliseen ja laadukkaaseen rakentamisen aloittamiseen. Toimenpiteet koostuvat lakisää-
teisistä asiakirjoista sekä hyväksi havaituista käytännöistä, joiden avulla työmaan käyn-
nistäminen onnistuu hallitusti. Maankäyttö- ja rakennuslaki (1999) asettaa tietyt vaati-
mukset rakentamiselle, joita Ympäristöministeriön (2006) laatima Suomen rakentamis-
määräyskokoelma omalta osaltaan täydentää. Monet säädökset ja vaatimukset pohjautu-
vat rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuuteen, jonka tarkoituksena on 
johdattaa hanke turvalliseen ja laadukkaaseen lopputuotteeseen hyvää rakennustapaa 
noudattaen. 
Rakennushanke lähtee varsinaisesti liikkeelle rakennuslupaprosessista, jossa valvotaan, 
että rakennettava rakennus täyttää lakien ja kunnan asettamat vaatimukset. Rakennuslupa 
täytyy olla lainvoimainen, jotta rakennustyöt voidaan aloittaa. Lainvoimainen rakennus-
lupa on yhtenä edellytyksenä rakentamisen aloituskokoukselle, joka pidetään kunnan ra-
kennusvalvonnassa. Aloituskokouksen tarkoituksena on Ympäristöministeriön (2015) 
mukaan määrittää rakennushankkeeseen ryhtyvän velvoitteet, rakennustyön keskeiset 
osapuolet ja heidän tarkastustehtävät. Aloituskokous on haastatteluiden mukaan suositel-
tavaa varata hyvissä ajoin, esimerkiksi työmaan perustamisen yhteydessä, kun työmaa on 
aidattu. Aloituskokoukseen liittyviä toimenpiteitä on esitetty kuvassa 23. 
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Kuva 23. Aloituskokousta edeltävät toimenpiteet 
Viranomaisvaatimukset ja lakisääteiset asiakirjat olivat haastattelujen mukaan tärkeitä. 
Niiden uskottiin parantavan työn laatua, organisointia ja hallintaa sekä aikataulutusta. 
Asiakirjat muodostavat selkeät linjat tarvittavista toimenpiteistä ja tarkastuksista, joiden 
avulla rakentaminen on hallittua ja työnsuorittaminen turvallista. Koettiin, että jos vas-
taava työnjohtaja kuittaa tarkastusasiakirjaan nimen, niin hänen on oikeasti tiedettävä, 
että asiat ovat varmasti kunnossa ja työvaihe tehty suunnitelmien mukaisesti. Samalla 
asiakkaalle pystytään jälkeenpäin todentamaan, että asiat on tehty. Varsinkin, jos ensim-
mäisiä kertoja laittaa hanketta liikkeelle, niin asiakirjojen täyttäminen laittaa perehtymään 
aiheeseen. Esimerkiksi eräs vastaava työnjohtaja esitti, että sähköistyssuunnitelma saattaa 
kuulostaa turhalta, mutta sen tekemisen kautta tulee tarkasti mietittyä sähköistykset jo-
kaiseen kerrokseen. Nähtiin myös, että on sitä tärkeämpi perehtyä aiheeseen ja tehdä 
suunnitelmia, mitä vähemmän on kokemusta. Kokemuksen kautta asiat tulevat mieleen 
automaattisesti, eikä työn ohjaamiseen tarvitse välttämättä tehdä suunnitelmia. Seuraa-







Kuva 24. Rakennustyömaan aloitusvaiheen viranomaisvaatimukset 
Aloitusedellytyksiin liittyen ei löytynyt haastattelujen perusteella mitään yksittäistä toi-
menpidettä tai asiaa, joka kannattaisi tehdä kaikilla työmailla. Tärkeämpi on pystyä ajat-
telemaan kokonaisuutta ja järjestystä, miten asiat kannattaa suorittaa, kuitenkin niin, että 
yksittäisiä asioita ei jää tekemättä. Kokonaisuuden hallinnassa on pohdittava, miten teh-
dyt asiat vaikuttavat toisiinsa, ja toisaalta mihin asioiden tekemättä jättäminen voisi vai-
kuttaa. Työmaita on monenlaisia, joten korostettiin yhtenäisiä toimenpiteitä työmaan su-
juvaan aloittamiseen. Toimenpiteisiin liittyy, että aloitus on selkeästi suunniteltu, ja työ-
maalle saadaan työmaatoimistot mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
Jotta rakennustyöt saadaan sujuvasti liikkeelle, tulee huomioida myös työmaatekniikkaan 
liittyviä seikkoja sekä hyviä käytäntöjä. Rakennustyöt vaativat jatkuvaa työsuoritteiden 
valvontaa, joten työmaaorganisaatioon tulee kuulua vastaavan työnjohtajan lisäksi työn-
johtajat eri rakennusvaiheille sekä hankintainsinööri huolehtimaan hankinnasta. Omape-
rusteisessa asuntotuotannossa kaikki työt tehdään aliurakoina, joten valvonta ja laadun-
varmistus korostuvat. Hankinnan oikea-aikaisuus on tärkeää, ja ennen aloitusvaihetta 
kriittiset hankinnat, kuten maanrakennus-, perustus- ja betonielementtitilaukset tulee olla 
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vahvistettuina. Hankinnoissa tarjouspyyntöihin sisältyvät suunnitelmat on huolehdittava 
valmiiksi ajallaan, jotta urakoista voidaan pyytää tarjouksia. 
Rakentamisen aloitusvaiheen eteneminen muodostuu tietyistä prosesseista, joissa edetään 
vaihe kerrallaan haluttuun lopputulokseen pääsemiseksi. Yksi prosessi on liittymäsopi-
musten tilaaminen, jonka oikea-aikaista huolehtimista korostettiin haastatteluissa. Liitty-
mäsopimusten tekemiseen tulee varata aikaa, koska sopimusten tekeminen ja liitostyöt 
vievät aikaa useamman viikon. Jokaisen liittymäsopimuksen tekemiseen vaaditaan kun-
kin alan suunnitelmia, joista liittymien toimittajat saavat tarvittavat tiedot käyttötarpeesta. 
Liittymäsopimuksia seuraa liitostyöt, jotka tilataan työmaalle 2–3 viikon varoitusajalla. 
Alla esitetyssä kuvassa 25 kuvataan liittymäsopimusten syntymistä, jossa jokaisella vai-
heella on tietty edellytys, ennen seuraavan vaiheen käynnistymistä. 
 
Kuva 25. Liittymäsopimusten syntyminen 
Työmaan turvalliseen ja laadukkaaseen suorittamiseen kuuluvat erilaiset työmaasuunni-
telmat, jotka koettiin haastatteluissa hyödyllisiksi asiakirjoiksi, koska ne toimivat hyvinä 
työnohjauskappaleina jokaiseen työvaiheeseen. Kohdeyrityksen vastaavat työnjohtajat 
pitivät tärkeinä seuraavia työmaasuunnitelmia: työmaan aluesuunnitelma, sähköistys-
suunnitelma, putoamissuojaussuunnitelma, elementtien asennussuunnitelma, työturvalli-
suussuunnitelma sekä pölynhallintasuunnitelma. Rakentamisen aloituskokouksessa kiin-
nitetään haastattelujen perusteella huomiota turvallisuuteen ja kosteudenhallintaan. Näitä 
varten kohdeyrityksellä on tapana tehdä kosteudenhallintaselvitys ja -suunnitelma, laa-
dunhallintasuunnitelma sekä työturvallisuussuunnitelma. 
Työmaan aikataulutuksella ja aikataulunhallinnalla on suora yhteys rakentamisen laa-
tuun. Junnosen (2010) mukaan aikataulu on rakennushankkeen tuotannonhallinnan kes-
keisin osa, joka vaikuttaa vahvasti kustannuksiin, laatuun ja työturvallisuuteen. Aikatau-
lun tekemisen lähtökohtana pidettiin haastattelussa sitä, että isot hankinnat ovat tehtynä. 
Ei ole hyötyä suunnitella aikataulua, jos ei ole varmuutta eri työvaiheiden tekijöistä ja 
materiaaleista.  
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Kuvassa 26 on esitettynä aloitusvaiheen toimenpiteitä, jotka edistävät työmaan sujuvaa 
aloittamista ja hallintaa. Kaikki esitetyt toimenpiteet ovat yksittäisiä toimenpiteitä, joita 
ei voi jättää tekemättä. 
 
Kuva 26. Aloitusvaiheen tärkeitä toimenpiteitä 
Tämän tutkimuksen yhtenä tuloksena on liitteenä A oleva aloitusvaiheen muistilista, jossa 
on koottuna haastattelujen ja kirjallisuuden kautta kerätyt tärkeät toimenpiteet, jotka täy-
tyy tehdä rakennushankkeen alkuvaiheessa. Muistilistan avulla vastaava työnjohtaja voi 
aloitusvaiheen edetessä tarkastaa ja tehdä toimenpiteitä työmaan sujuvaan aloittamiseen. 
Listauksen avulla on mahdollista myös yhtenäistää kohdeyrityksen käytäntöjä. Muisti-
lista voi toimia rakennushankkeeseen nimetyn projektipäällikön ja vastaavan työnjohta-
jan aloituspalaverissa, jossa käydään läpi aloitusvaiheen toimenpiteet, ja tehdään vastuun-
jakotaulukko. 
6.2 Rakennustyömaan vaiheistaminen 
Haastatteluissa huomattiin, että jakamalla rakennusvaihe osiin, voitiin jokaiselle vai-
heelle löytää jokin tavoitetilanne tai -taso ennen kuin seuraava vaihe voidaan aloittaa. 
Päästäkseen tiettyyn tavoitteeseen tulee miettiä siihen tarvittavia tehtäviä ja työsuoritteita. 
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Rakentamista lähettiin vaiheistamaan määritetystä tavoitteesta sitä edeltäviin toimenpi-
teisiin. Huomattiin, että taustalla oleva teoria ja käytäntö on käännetty vaiheaikataulu 
(KVA). Aikaisemmin luvussa 3 esitetyn käännetyn vaiheaikataulun teoriaan on kuvassa 
27 lisätty haastatteluissa esille nousseita kerrostalorakentamisen välitavoitteita. 
 
Kuva 27. Käännetyn vaiheaikataulun teoria välitavoitteineen 
Rakennushanke on monimutkainen prosessi, jonka hallinnassa on olennaista paloitella se 
hallittaviksi kokonaisuuksiksi. Haastattelujen kautta määritetyt kerrostalon rakentamis-
vaiheet on esitetty kuvassa 28. Tähdellä merkittyä vaihetta ”lämpö päällä”, pidettiin haas-
tatteluissa tärkeänä välitavoitteena. Tällä tarkoitetaan vaihetta, kun rakennuksen vaippa 
on saatu umpeen, niin voidaan käynnistää rakennuksen väliaikainen lämmitys. Kerrosta-
lorakentamisessa tulee myös huomioida yleiset tilat, joilla tarkoitetaan rappukäytäviä, 
häkkivarastoja sekä aulatiloja, että niiden valmistuminen ei jäisi muista töistä jälkeen. 
 
Kuva 28. Kerrostalon rakentamisvaiheet 
Kerrostalorakentamisen hallittavuutta voidaan vielä kasvattaa sillä, että jaotellaan kuvan 
28 vaiheet siten, että etsitään työvaiheita näiden vaiheiden sisältä, jotka ovat tarpeellisia 
tehdä ennen seuraavaa vaihetta. Esimerkiksi, että tehdään parvekkeet ja kylpyhuoneet 
valmiiksi ennen parkettiasennusta. Voidaan kuvitteellisesti sulkea ovia (kuva 29), kun 
työt ovat valmiina. Kyseinen vaiheistus vaatii suunnitelmallista ajattelua. Tämä tarkoittaa 
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kerrostalorakentamisessa sitä, että parveke tehdään valmiiksi ennen asuntoa ja asunto val-
miiksi ennen käytävää. Samaa voi jatkaa siten, että ylin kerros ennen alinta kerrosta. 
 
Kuva 29. Kerrostalon sisätyövaiheen edistyminen ovia sulkemalla 
Edellisen vaiheen saaminen maaliin laadukkaasti helpottaa seuraavan vaiheen tekemistä. 
Esimerkiksi, kun vastaanottaa runkovaiheen elementtiasennustyöt, niin korot pitää olla 
oikein, ontelolaatat ovat samassa tasossa ja seinät ovat suorassa. Samoin maalaus- ja ta-
soitustyössä on oleellista, että ei päästetä tasoitusmiestä töihin ennen kuin betonipintojen 
viimeistelytyöt ovat tehtynä, ja ollaan varmistuttu, että ne on tehty oikein. Maalaustöitä 
ei aloiteta ennen kuin on varmistettu, että tasoitustyöt on tehty oikein.  Valmiin työn vas-
taanotto on todella tärkeä asia jokaisessa työvaiheessa. Jos otetaan vastaan huono työsuo-
ritus, niin silloin puheoikeus on menetetty. Tällöin kärsitään siitä, millainen työ on otettu 
vastaan. 
Rakentamisen vaiheistamisessa perustukset, runko ja vesikatto muodostavat kolmen vai-
heen kriittisen jatkumon, jossa jokainen vaihe pitää olla valmis ennen seuraavan aloitta-
mista. Koko työmaan aikataulussa pysymisen kannalta nämä kolme vaihetta ovat haas-
tattelujen mukaan ehdottoman olennaisia. Kuvan 28 pohjalta asetetuille välitavoitteille 
määriteltiin keskeisimmät tehtävät kyseisen tavoitteen saavuttamiselle, jotka on esitetty 




Kuva 30. Kerrostalon rakentamisvaiheiden ydinkohdat 
Kerrostalorakentamisen vaiheistaminen lähtee liikkeelle jokaisen rakennusvaiheen väli-
tavoitteiden määrittämisestä. Kun on valittu tietyt välitavoitteet, aletaan koota työvai-
heita, jotka edeltävät kyseistä välitavoitetta, ja edesauttavat siihen pääsemistä. Tutkimuk-
sen tuloksena on liitteessä B esitetty kerrostalorakentamisen vaiheistus -ohje, jonka avulla 
rakennushankkeen vastaava työnjohtaja voi tehdä rakennuksen yleisaikataulun. Samalla 
ohje auttaa hahmottamaan kokonaisuutta. Muistilista ei kuitenkaan korvaa työnjohtajan 
työtä, että pitää lukea suunnitelmat, ymmärtää, mitä suunnitelmassa on, pyytää niihin tar-
vittaessa täydennyksiä ja lopuksi valvoa, että suunnitelmat toteutuvat työmaalla. 
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7. YHTEENVETO 
7.1 Tutkimuksen tarkastelu 
Tutkimus jakautui kahteen osaan, jossa ensimmäisen osan muodosti kirjallisuustutkimus 
ja toisen osan kvalitatiivinen haastattelututkimus. Molempien osien tavoitteena oli selvit-
tää rakentamisen aloitusvaiheen toimenpiteitä sekä rakentamisen vaiheistamista tuotan-
nonohjaamisen parantamiseksi. 
Haastattelututkimuksen avulla saatiin muodostettua konkreettinen näkemys rakentamisen 
valmistelusta, koska haastateltavina oli kohdeyrityksen vastaavia työnjohtajia, jotka te-
kevät aloitusvaiheen toimenpiteitä omissa projekteissaan. Näkemystä pyrittiin lisäämään 
haastattelemalla kohdeyrityksen projektipäälliköitä, jotka vastaavat suunnitelmien ja han-
kintojen yhteensovittamisesta ja aikataulutuksesta. Haastatteluita olisi voitu tehdä myös 
muiden rakennusliikkeiden henkilöstölle, mutta kohdeyritykselle tehtyjen haastattelujen 
kautta saadut tiedot ja kokemukset rakentamisen aloitusvaiheeseen katsottiin riittävän 
kattavaksi. 
Kohdeyritys tekee omaperusteista asuntotuotantoa, jossa tekemiselle on luotu selkeä pro-
jektimalli, jota halutaan toteuttaa ja kehittää. Kerrostalorakentamisen vaiheistukseen liit-
tyen ei koettu tarpeelliseksi haastatella henkilöitä kohdeyrityksen ulkopuolelta, vaan tut-
kimuksessa haluttiin korostaa ja koota kohdeyrityksen sisällä eri projekteissa hyväksi ha-
vaittuja käytäntöjä ja jalostaa niitä käytettäväksi muille työmaille. 
7.2 Tulosten tarkastelu 
Tutkimuksen tuloksista voidaan huomata, että viranomaiset säätelevät rakentamista ja vi-
ranomaisvaatimukset hallitsevat rakennushankkeen aloitusvaiheen toimenpiteitä. Viran-
omaisvaatimukset perustuvat Maankäyttö- ja rakennuslakiin, ja ne ovat hyödyllisiä ra-
kentamisen turvallisuuden ja lopputuotteen laadun kannalta. Tuloksista voidaan myös to-
deta, että rakennustyömaan aloittaminen koostuu useista eri toimenpiteistä.  
Rakennushankkeen aloittamisen perustana omaperusteisessa asuntotuotannossa on asun-
tojen myyntitilanne. Rakennushanke on kannattavaa aloittaa vasta, kun asuntoja on myyty 
riittävästi, jotta rakentaminen on taloudellisesti toteutettavissa. Rakennusvalvonnassa jär-
jestettävässä rakentamisen aloituskokouksessa on tärkeintä, että vastaava työnjohtaja tun-
tee rakennettavan kohteen riittävän tarkasti. Vastaavan työnjohtajan täytyy tuntea raken-
teet, ja hänellä tulee olla tiedossa rakennuslupa-asiakirjojen lausunnot, jotta rakennusval-
vonta vakuuttuu kohteen turvallisesta ja laadukkaasta rakentamisesta. 
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Rakentamisen aloitusvaiheeseen liittyvät viranomaisten vaatimat toimenpiteet ja asiakir-
jat ovat tutkimuksen tulosten mukaan hyödyllisiä ja rakennushanketta edistäviä toimen-
piteitä. Rakennuskohteesta riippuen on syytä harkita, mitkä asiakirjat ja toimenpiteet ovat 
kyseisessä kohteessa olennaisia, ettei vastaava työnjohtaja vaan täyttele lappuja, eikä pe-
rehdy niiden sisältöön tarkemmin. Ennakoimalla saa tarvittavan ajan toimenpiteiden ja 
asiakirjojen tekemiseen ja perehtymiseen. 
Rakentamisen vaiheistamisen ja kerrostalorakentamisen ydinkohtien määrittäminen toi 
julki tutkimuksen teoriana olleen lean-rakentamisen, kun se saatiin johdettua käytäntöön 
käännetyn vaiheaikataulun (KVA) muodossa. Käännetyn vaiheaikataulun ideana on va-
lita välitavoitteita, jonka jälkeen määritetään tehtäviä ja työsuoritteita, joiden avulla ky-
seiseen välitavoitteeseen päästään. Näiden määrittelyjen avulla saadaan työtehtävät jär-
kevään järjestykseen, jossa riippuvuudet eri työtehtävien välillä on huomioitu. 
Rakentamisen vaiheistamisen tai osittelun katsotaan parantavan projektin hallintaa ja oh-
jaamista. Resurssien oikealla kohdistamisella hankkeella on mahdollisuus saavuttaa 
suunniteltu tavoite. Tämä korostuu varsinkin hankkeen alkuvaiheessa, jolloin määritel-
lään rakennusvaiheet. Rakennusprojekti on menestyksekäs, kun se suunnitellaan ja toteu-
tetaan huolellisesti käyttäen vakiintuneita tekniikoita. Rakentamisvaiheiden määrittelyssä 
on pyrkimys löytää vakiintuneet tekniikat, jolloin hankkeita pystytään toteuttamaan jär-
jestelmällisesti.  
Kirjallisuustutkimusta tehdessä ei rakentamisen aloitusvaiheeseen löytynyt nykyisiä 
säännöksiä palvelevaa asialistaa, jossa olisi esitettynä toimenpiteet rakennustyömaan 
aloitusvaiheeseen. Tutkimuksessa koottu muistilista on tämänhetkisten säännösten mu-
kainen, ja sen avulla voidaan varmistua, että vaaditut aloitusvaiheen toimenpiteet tulee 
suoritettua. Muistilistaa ei koettu tarpeelliseksi aikatauluttaa, sillä monet listatuista toi-
menpiteistä muodostuvat tietyistä prosesseista, joiden ajankohdat ja kestot voivat vaih-
della rakennuskohteesta ja -alueesta riippuen. 
Diplomityön tuotokset voivat toimia vastaavan työnjohtajan lisätyökaluina työmaata val-
mistellessa ja aikataulua suunnitellessa. Lisätyökaluista ei kuitenkaan ole hyötyä, jos nii-
den toteuttamisen seuranta ja valvonta eivät ole riittävällä tasolla. Seurannan ja valvonnan 
kautta saadaan tietoa työkalujen toimivuudesta, jolloin niitä voidaan päivittää vastaamaan 
tiettyä kohdetta, tai jos rakentamissäädökset muuttuvat. 
7.3 Jatkotutkimusehdotukset 
Diplomityössä tutkitun kerrostalorakentamisen vaiheistuksen kautta nousi esille lean-ra-
kentamisen sovellukset käännetyn vaiheaikataulun muodossa. Kohdeyritys voisi jatkossa 
syventyä käännetyn vaiheaikataulun käyttöön myös suunnitteluaikataulua laadittaessa. 
Tutkimuksessa voitaisiin järjestää tilaisuuksia, jossa olisivat paikalla kohdeyrityksen 
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edustaja, arkkitehti, rakennesuunnittelija, LVI-suunnittelija ja sähkösuunnittelija. Tilai-
suuksista kerättäisiin tiedot suunnitteluaikataulun järkevään toteutusmalliin. 
Diplomityön tutkimuksen osana ollut haastattelututkimus nostatti muutamia jatkotutki-
mustoimenpiteitä kohdeyritykselle. Rakentamisen viranomaisvaatimuksena on käyttö- ja 
huoltokirjan kokoaminen. Rakennuksen käyttö- ja huoltokirja kootaan kohdeyrityksessä 
sähköiseksi asiakirjaksi, ja se luovutetaan asunnonomistajan, taloyhtiön, isännöitsijän ja 
kiinteistöhuollon käyttöön. Käyttö- ja huoltokirjaan koottavia asioita ovat materiaalien 
kelpoisuustodistukset, tarkat materiaalitiedot sekä käyttö- ja huolto-ohjeet työmaalla käy-
tetyistä materiaaleista. Haastatteluiden perusteella voisi olla tarvetta tarkemmalle raken-
nuksen huolto-ohjelmalle, joka tulisi taloyhtiön ja kiinteistöhuollon käyttöön. Huolto-oh-
jelmasta kävisi ilmi rakennuksen elinkaaren aikaiset vuosittaiset huoltotoimenpiteet.  
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